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1. Uvod  
 
 

1.1. Povzetek  
 

 
Občina Ankaran se je seznanila z namero Vlade Republike Slovenije (RS) in Olimpijskega komiteja 
Slovenije (OKS) za vzpostavitev vseslovenske mreže nacionalnih olimpijskih centrov, specializiranih za 
različne športne. Med načrtovanimi je tudi vzpostavitev nacionalnega olimpijskega centra za športe na 
mivki.  
 
Občina Ankaran predlaga, da se načrtovani center za športe na mivki vzpostavi v Ankaranu, kot 
Nacionalni olimpijski center Ankaran (NOCA) za športe na mivki v okviru ŠP Sv. Katarina. Občina 
Ankaran verjame, da ima predlagana lokacija optimalne pogoje za vzpostavitev tovrstnega centra, ki bo 
ponujal vrhunske pogoje za nadaljnji razvoj športa, v obliki javno-javnega partnerstva pa omogočal tudi 
souporabo športne in rekreacijske infrastrukture za potrebe Ministrstva za obrambo RS in Ministrstva za 
notranje zadeve RS. 
 
Načrtovana umestitev Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran (NOCA) na območje Sv. 
Katarine v Ankaranu, v bližino vojašnice Slovenski pomorščaki in avtohtone peščene-mivkaste plaže ter 
neposredno ob morju, pomeni za takšen nacionalni projekt veliko prednost pred drugimi lokacijami 
oziroma morebitnimi alternativnimi prostorskimi umestitvami na območju Slovenije.  
 
 

1.2. Uvodna predstavitev  
 

 
Občina Ankaran, ki deluje šele od leta 2015, je najmlajša in druga najmanjša občina v Sloveniji. Kljub 
mladosti, ali pa ravno zaradi nje, s svojimi usmeritvami in dosedanjimi dosežki izkazuje jasno, trajnostno 
usmerjeno razvojno politiko ter velik razvojni potencial, ki ji ju priznava tudi širša slovenska javnost. 
Leta 2020 je Občina Ankaran sprejela svoj prvi lastni občinski prostorski načrt (OPN), ki je za svoje 
smotrno, trajnostno načrtovanje prostorskega razvoja in visoko stopnjo ohranjanja in varovanja zelenih 
površin prejel Zlati svinčnik za prostorsko načrtovanje, ki ga vsako leto za izjemne dosežke podeljuje 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Eno izmed področij razvoja, opredeljenih in 
prostorsko umeščenih v OPN, je tudi področje razvoja športa in športne infrastrukture. Tem vsebinam 
je namenjeno območje Športnorekreacijskega centra oz. v nadaljevanju Športnega parka Sv. Katarina 
(ŠP Sv. Katarina), kjer se že od nekdaj izvajajo in razvijajo športne aktivnosti Ankarančanov, pa tudi 
okoliškega prebivalstva.  
 
Območje ŠP Sv. Katarina je že od nekdaj prostor za športne dejavnosti in delovanje najrazličnejših 
športnikov in športnih društev, v prvi vrsti so tu že desetletja najbolj aktivni ljubitelji odbojke na mivki 
in nogometa. Gre za območje tik ob naravni morski obali, na stičišču varovane narave (slani travnik sv. 
Nikolaja Natura 2000) na zahodni strani in območja vojašnice Slovenske vojske (SV) ter območja 
mednarodnega pristanišča na vzhodni strani. To je tudi stično območje občinskega prostorskega načrta 
(OPN) in državnega prostorskega načrta za razvoj mednarodnega pristanišča (DPN). Skladno s tem je 
to območje že desetletja prepoznano kot območje za športne dejavnosti, kar Občina tudi dosledno 
razvija. Za potrebe nadaljnjega razvoja območja za potrebe športnih dejavnosti občina načrtuje pripravo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). V času do sprejema OPPN je v veljavi lokacijska 
preveritev območja za potrebe športno-rekreacijskih dejavnosti; prostorski akt velja za obdobje 2022-
2029.  
 
Občina Ankaran se je v letu 2023 seznanila z namero Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) o 
vzpostavitvi nacionalnega olimpijskega centra za športe na mivki (NOCA) ter o načrtovanem razpisu za 
izbor lokacije novega NOCA za športe na mivki. Občina meni, da je ŠP Sv. Katarina odlična lokacija za 
umestitev nacionalnega športa na mivki, saj je tak razvoj območja skladen s prostorskimi načrti razvoja 
občine, obenem pa je občina v pripravi postopkov načrtovanja območja ŠP (kot priprave za občinski 
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podrobni prostorski načrt), zato verjame, da ima možnost izpolniti vse pogoje za njegovo vzpostavitev. 
Kot obmorska občina z ugodno klimo pa predstavlja tudi najboljše pogoje za izvajanje športov na mivki, 
saj se slednji lahko izvajajo v daljšem časovnem obdobju kot drugod po Sloveniji.   
  
Občina Ankaran meni, da je vzpostavitev Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran (v nadaljevanju 
NOCA) realna in utemeljena. V prid vzpostavitvi govori naslednje:    

 
 dolga tradicija športa v občini Ankaran (soglasje za nogometno igrišče že od leta 1973); 
 v občini deluje 11 športnih društev in klubov, povezanih v Zvezo športnih društev Klif Ankaran 

(ZŠKDA);  
 Občina veliko vlaga v krepitev rekreativnega športa in razvoja gibalnih ter socialnih sposobnosti 

mladine (izdatno financiranje športnih aktivnosti društev in klubov prek rednih letnih razpisov in 
izdatno redno financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli in vrtcu, med katere sodi tudi 
financiranje športnih dni, izletov, tekmovanj); 

 športni klubi in društva dosegajo vrhunske rezultate v več športnih disciplinah (odbojkarski klub v 
1. ligi, kajak na mirnih vodah na mednarodnih regatah, nogomet je aktiven v več ligah, strelci, 
judo…);  

 ŠP Sv. Katarina je že danes center zbiranja različnih generacij in športov; 
 območje ŠP Sv. Katarina ima izjemen razvojni potencial - razpolaga s potrebnim prostorom za širitev, 

nadaljnji razvoj območja za potrebe športa je predviden tudi v prostorskih aktih;  
 območje se za potrebe športnikov lahko dopolni z razvojem že obstoječih nastanitvenih kapacitet, 

kar predstavlja odlično priložnost razvoja območja za potrebe morebitnih športnih gostovanj; 
 v občini Ankaran deluje Ortopedska bolnišnica Valdoltra, ki sodi med najuglednejše in 

najnaprednejše evropske ortopedske centre s področja zdravljenja mišično-skeletnih obolenj ter 
uvajanja najnovejših operativnih in terapevtskih metod; 

 Občina prejema številne pobude za razvoj športne infrastrukture s strani različnih klubov, društev 
in posameznikov, ob tem pa deli iste načrte tudi sama;  

 pobude za razvoj ŠP sv. Katarina so vključene v Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka 
(DRN) in Občine Ankaran; 

 Občina se je 5. 5. 2023 udeležila dogodka Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v Velenju, 
na katerem je minister predstavil načrte za obnovo in izgradnjo športne infrastrukture; 

 Občina je po predstavitvi načrtov za obnovo in izgradnjo športne infrastrukture (Velenje, 5. 5. 2023) 
opravila preliminarne informativne sestanke z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS), Odbojkarsko 
zvezo Slovenije (OZS), Rokometno zvezo Slovenije (RZS), Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in 
Veslaško zvezo Slovenije (VZS). Vsi navedeni sogovorniki so izkazali interes za sodelovanje ob 
morebitni vzpostavitvi Nacionalnega olimpijskega centra v Ankaranu.  

 Projekt NOCA je Občina Ankaran v okviru medobčinske koordinacije županov slovenske Istre P.I.K.A. 
predstavila županom Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran, ki so izdali »Sklep št. 1-
XV/2023 o podpori projektu Nacionalni olimpijski center za športe na mivki Ankaran (NOCA 
Ankaran)«.  

 
Nacionalni Olimpijski Center Ankaran (NOCA) predstavlja športno-središčni kompleks, namenjen 
izvajanju športnih dejavnosti, usposabljanju ter organizaciji športnih dogodkov in prireditev. Kot ključni 
del prizadevanj občine Ankaran za spodbujanje športa, zdravega načina življenja ter razvoja turizma v 
regiji, NOCA predstavlja pomemben korak v gradnji infrastrukture za podporo športnemu in 
rekreativnemu življenju. 

Pri razvoju poslovnega načrta za NOCA je bilo treba upoštevati večplastno organizacijsko strukturo 
športnega centra in različne operativne modele za njegovo delovanje. Vključeni so bili tudi analiza trga, 
ocena pričakovanega obiska ter stroškovna in prihodkovna analiza za zagotovitev dolgoročne finančne 
vzdržnosti. 

Operativni modeli, kot so insourcing, outsourcing in hibridni model, so bili preučeni z vidika prednosti in 
slabosti ter primernosti za specifične potrebe in cilje NOCA.  

Vrednost investicije v NOCA je ključnega pomena za ustanovitev in vzdrževanje športnega kompleksa. 
Prihodki, ki jih pričakujemo iz poslovanja, bodo pomembni za dolgoročno finančno vzdržnost, zato smo 
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izvedli analizo pričakovanega povpraševanja, pričakovanih prihodkov in stroškov. Ta analiza nam 
omogoča boljšo predstavo o ekonomski uspešnosti in trajnosti načrtovanega športnega centra ter boljše 
načrtovanje poslovanja in financiranja. 

Z uporabo različnih operativnih modelov in temeljito analizo trga smo oblikovali celovit poslovni načrt, 
ki predstavlja temelj za učinkovito delovanje in dolgoročno vzdržnost poslovanja NOCA. Pri tem smo 
upoštevali merila, ki jih v 3. členu navaja Pravilnik o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin 
za šport v naravi, Olimpijski komite Slovenije: 

 dostopnost vsem prebivalcem; 
 obstoj ustrezne športne infrastrukture; 
 zagotavljanje športne infrastrukture za več športnih panog; 
 razširjenost in uspešnost športnih panog; 
 finančna trajnost načrtovane investicije. 
 
Medobčinska – regijska razsežnost projekta  
 
Projekt je bil v smislu 11. člena Pravilnika o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport 
v naravi (OKS) obravnavan tudi na koordinaciji županov občin slovenske Istre (P.I.K.A), kjer so župani 
istrskih občin soglasno sprejeli sklep o podpori projektu Nacionalni olimpijski center za športe na mivki 
Ankaran (NOCA). 
 
Znanstveno-raziskovalna in medicinsko-terapevtska razsežnost 
  
Dodatno vrednost in pomen projektu doprinašata partnerja pri projektu: (1) Znanstveno-
raziskovalno središče Koper, ki bo v NOCA aktivno sodelovalo z vzpostavitvijo sodobnega športno-
medicinskega centra. Ta center bo postal osrednje stičišče za vrhunsko oskrbo športnikov, kar jim 
bo omogočalo optimalno fizično pripravljenost, kakovostno preventivo ter regeneracijo, okrevanje po 
poškodbah in dolgotrajno zdravje. Center predvideva prisotnost specialistov iz različnih področij 
(kineziologi, fizioterapevti, športni psihologi, nutricionisti, ortopedi, specialisti športne medicine in 
kardiologi), kar bo omogočilo multidisciplinaren pristop k zdravljenju, preventivi in fizični pripravi. (2) 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, ki je locirana v neposredni bližini in je kot taka že od ustanovitve 
pomemben gradnik lokalne skupnosti ter projektu Nacionalnega olimpijskega centra ponuja ustrezno 
infrastrukturno in strokovno-medicinsko podporo. Bolnišnica lahko ponudi takojšnje zdravljenje vseh 
vrst poškodb s področja športne ortopedije ter širok spekter rehabilitacijskih aktivnosti.   
 
Nacionalna razsežnost projekta 
 
Interes za projekt NOCA sta že izrazila Ministrstvo za obrambo RS in Ministrstvo za notranje 
zadeve RS, ki sta podporo projektu in interes za  uporabo površin in infrastrukture za potrebe svojih 
dejavnosti in zaposlenih izkazala tudi s podpisom pisma o nameri.   
 
 
Občina Ankaran verjame, da je vzpostavitev NOCA na način, predstavljen v tem elaboratu, 
primer strokovne, vključujoče in racionalne dobre prakse. Zato se bo na načrtovani razpis 
prijavila s predstavljenim predlogom oziroma projektno nalogo, ki si zagotovo zasluži resno 
in poglobljeno preučitev, v primeru uspeha na razpisu in izboru pa tudi konkretno in 
kakovostno realizacijo. 
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2. Razvoj ŠP SV. KATARINA  
 

2.1. Dosedanji razvoj športa na območju ŠP 
 
Območje ŠP Sv. Katarina je že od nekdaj prepoznano kot prostor za športne dejavnosti lokalne 
skupnosti. Kot tak predstavlja center zbiranja različnih generacij in športov ter prostor za športne 
dejavnosti Ankarančanov, okoliškega prebivalstva in delovanje različnih športnih društev. Že desetletja 
so v prvi vrsti najbolj aktivni ljubitelji odbojke na mivki in nogometa, takoj za njimi so kajak klubi. Danes 
se na območju ŠP Sv. Katarina izvajajo nogomet, odbojka na mivki, jadranje, kajak-kanu/veslanje in 
športni ribolov, vendar obstoječa športna infrastruktura ne ponuja ustreznih pogojev za opravljanje in 
razvoj športa. 
 
Danes je na območju ŠP Sv. Katarina športnikom na voljo veliko nogometno igrišče z naravno travo, 
manjše peščeno nogometno igrišče, tri igrišča za odbojko na mivki, plavajoči pomol za spust kanujev in 
kajakov v morje ter fitnes na prostem. Ker infrastruktura že danes ne zadošča potrebam lokalnega 
športa, je v teku vzpostavitev dodatnega velikega igrišča za nogomet na travi. V sklepni fazi je tudi 
pridobivanje dovoljenj za izgradnjo četrtega igrišča za odbojko na mivki in tribun. Potrebe po športnih 
površinah pa so tudi na področju drugih športov, saj v občini deluje 11 športnih društev in klubov. 
    

  
Slika 1: Sv. Katarina iz zraka danes, foto: Jaka Ivančič 

Najdaljšo tradicijo športnega udejstvovanja na tem območju ima nogomet, saj je bilo prvo dovoljenje 
za nogometno igrišče izdano že leta 1973. Skozi desetletja je bil lokalni nogometni klub bolj ali manj 
uspešen, a se je uspel ne le ohraniti, temveč tudi okrepiti. Danes se NK Galeb lahko pohvali s številčno 
zasedbo, ki deluje z ekipami v starostnih skupinah U-7, U-9, U-11, U-13, U-15 in člansko ekipo. 
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Slika 2: Fotografija urejenega nogometnega igrišča z naravno travo, kjer je Občina v letu 2022 uredila novo 
razsvetljavo, ki omogoča izvajanje športa tudi v nočnih urah 

Tudi odbojka na mivki ima na ŠP Sv. Katarina dolgo tradicijo. Četudi so igrišča za odbojko na mivki 
pred ustanovitvijo občine nekaj let delovala nelegalno (neprimeren prostor, samovoljno ograjen, brez 
potrebnih dovoljenj in soglasij), se je priljubljenost športa skozi leta močno okrepila. Da bi vzpostavila 
urejeno in predvsem zakonito stanje, je Občina Ankaran leta 2018 vzpostavila tri nova igrišča za odbojko 
na mivki, ki so urejena skladno z veljavnimi predpisi in pravilno umeščena v ŠP Sv. Katarina. Dotedanja 
(nelegalna) igrišča in ograje so bili odstranjeni; prostor, ki v naravi predstavlja neposredno morsko 
obalo, pa je bil urejen, očiščen kamenja in ostale navlake ter namenjen lokalni skupnosti (sončenje, 
kopanje, igre z žogo).   
 
Lokalni odbojkarski klub OK Ankaran-Hrvatini je izjemno uspešen in igra tudi v 1. ligi. Napore vlaga 
v vse generacije, začenši z najmlajšimi osnovnošolci. Predvsem mlajše ekipe odbojkarjev in rekreativci 
tako v času toplejših mesecev veliko treningov že danes izvajajo na igriščih za odbojko na mivki.  
 
Območje se nahaja tik ob naravni morski obali, na stičišču varovane narave na zahodni strani in območja 
vojašnice Slovenske vojske ter območja mednarodnega pristanišča na vzhodni strani. Zaradi svoje lege 
je območje tudi stično območje občinskega prostorskega načrta (OPN) in državnega 
prostorskega načrta za razvoj mednarodnega pristanišča (DPN), zaradi česar je bil prostor od 
nekdaj zelo dragocen za obe strani. Čeprav je v preteklosti obstaja ideja nekdanje skupne občine o 
vzpostavitvi infrastrukture za potrebe suhe marine na tem območju, je ideja hitro zamrla. Vse dotlej in 
odtlej je bilo območje prepoznano kot optimalno za športne dejavnosti. 
  
Krepitev in razvoj športnih površin na Sv. Katarini je že od prvega dne ena temeljnih 
usmeritev Občine Ankaran. Slednja vsa leta vlaga v krepitev športne dejavnosti, pri tem pa izdatno 
financira rekreativni šport ter krepitev razvoja gibalnih in socialnih sposobnosti mladine. Redno in izdatno 
financira športne aktivnosti društev in klubov (preko rednih letnih razpisov) ter vse nadstandardne 
dejavnosti v šoli in vrtcu, med katere sodi tudi financiranje športnih dni, izletov, tekmovanj.  
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Slika 3: Igrišča za odbojko na mivki tik ob morju so vso sezono polno zasedena. Občina že pripravlja dokumentacijo 
za četrto igrišče. 

Izjemno uspešni so tudi člani treh kajak kanu klubov, ki so izjemno uspešni na mednarodnih regatah 
v kajaku na mirnih vodah, ter člani Strelske družine in Judo kluba.   
 
Medtem ko je bila odločitev o izdatnem financiranju športa s strani občine gladko sprejeta, pot do širitve 
športnih površin ni (bila) tako enostavna. Območje je bilo v preteklosti razdeljeno med več lastnikov, v 
velikem deležu so to (bila) različna ministrstva RS. Zato je morala Občina najprej pridobiti v last 
vsa potrebna zemljišča na ŠP oz. ob njem, da bi lahko optimalno načrtovala razvoj športne 
infrastrukture in dejavnosti. Na predmetnem območju je Občina Ankaran za namen vzpostavitve 
Športnorekreacijskega parka (ŠP) Sv. Katarina od Republike Slovenije in gospodarskih družb uspela 
pridobiti dragocena zemljišča v skupni površini 27.317 m2. Poleg samih zemljišč za športne 
površine je občina odkupila velik del nepremičnin na zahodni strani območja ŠP sv. Katarina. Ta nakup 
je omogočil, da je na zahodni strani vzpostavila družbeni del ŠP sv. Katarina, in sicer fitnes na 
prostem, igrala za otroke, družabni prostor, prostor za prireditve. Sočasno s to ureditvijo je bil 
urejen obalni pas – z odstranitvijo zastarelih ograj, očiščenjem obale in odstranitvijo skal ter kamenja 
je območje zaživelo v novi podobi in je danes priljubljena točka dnevnih sprehajalcev ter 
rekreativnih športnikov.  
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2.2. Načrti za razvoj območja ŠP Sv. Katarina  
 
 
Souporabo prostora med naseljem Ankaran in območjem, namenjenim izvajanju gospodarskih 
dejavnosti in vojašnice, ter povezavo naselja Ankaran z obalo in morjem Občina Ankaran imenuje 
»STIČNO OBMOČJE«, na katerem se že desetletja izvajajo športne dejavnosti za športna društva in 
rekreativne športnike. Občina zasleduje cilj krepitve razvoja športno-rekreacijskih vsebin in vlaga napore 
v pripravo OPPN ŠP Sv. Katarina.   
 
Ideja o širitvi ŠP sv. Katarina je prisotna že desetletja. Kot taka je že vključena v DOLGOROČNI 
RAZVOJNI NAČRT ANKARANSKEGA POLOTOKA IN OBČINE ANKARAN (v nadaljevanju DRN), 
ki ga je Občina Ankaran izdala konec leta 2022. Ideja je predstavljena v projektni poli sklopa 3, oznaka 
H1.01: »SOŽITJE BIVANJSKEGA OKOLJA Z OBMOČJEM GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI, PRISTANIŠČA 
IN VOJAŠNICE - »STIČNO OBMOČJE«. Projekt predstavlja ureditev lokalnega pomena z možnostjo 
ureditev državnega pomena (policija, vojska). Cilj umestitve ŠP Sv. Katarina je vzpostavitev osnovne 
športne infrastrukture, skrb za zdravje in rekreacijo občanov in obiskovalcev oz. partnerskih organizacij. 
Prispeva k urejanju javnih zelenih in športnih površin, s čimer prispeva tako k dvigu kakovosti bivanja 
lokalnega prebivalstva kot k razvoju trajnostnega turizma ter možnosti izvajanja programov državnih 
organov.  
 
Kot izhaja iz DRN, predstavlja vzpostavitev sožitja ter ureditev (priobalnega pasu) prostora 
med naseljem Ankaran in območjem, namenjenim izvajanju gospodarskih (pristaniških) in obrambnih 
dejavnosti, svojevrsten razvojni izziv. Ureditev pretežnega dela obale temelji na potrebni ekološki 
sanaciji in odpravi napak, storjenih pri poglabljanju III. bazena pristanišča, zaradi katerih je potrebno 
sanirati posledice razlitja mulja in pomol sv. Nikolaja na Sv. Katarini.  
 
Na območju Sv. Katarine v neposredni bližini Vojašnice Slovenski pomorščaki (430. mornariški divizion 
Slovenske vojske), ki je že od nekdaj prepoznano kot prostor za športne dejavnosti, je predvidena 
vzpostavitev javno-javnega partnerstva med Republiko Slovenijo (Ministrstvo za obrambo) in 
Občino Ankaran. Taka oblika partnerstva bi omogočila skupno snovanje, izgradnjo, vzdrževanje, 
upravljanje in uporabo športne infrastrukture ter parkovnih ureditev na območju Svete Katarine, kar je 
vse že predvideno tudi z DPN. Obenem bi lahko omogočila tudi izvajanje programa zavezništva 
HNS (nastanitve, izobraževanja...) in programa CSP za pripadnike Slovenske vojske in njihove 
družinske člane v procesu priprave na misije in po vrnitvi z njih (psihosocialna podpora, zdravstveno 
varstvo, duhovno-religiozne podpore…), kot tudi za pripadnike Slovenske policije. Ustreznost 
umestitve športnega parka krepi tudi dejstvo, da se v neposredni bližini nahaja resort Adria Ankaran 
(Adria, turistično podjetje d.o.o.) v večinski državni lasti, ki razpolaga z nastanitvenimi kapacitetami za 
športnike obiskovalce ŠP Sv. Katarina. 
 
Na obalnem območju Sv. Katarine DRN predvideva ureditev krajevnega in športnega pristanišča ter 
pristanišče za domači javni potniški promet, ki ob neposredni bližini načrtovanega centralnega 
parkirišča Park&Ride omogoča vzpostavitev ene izmed oblik trajnostne mobilnosti.  
 
PROJEKTNI PREDLOG H1.01, ki ga Občina postavlja v pristojnost države in občine, je v fazi projektne 
ideje in je ustrezno opredeljen v strateških in prostorskih aktih občine1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Glej poglavje 2.3.2. Dolgoročne razvojne usmeritve za območje ŠP Sv. Katarina, str. 18.   
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2.3. Vlaganja v infrastrukturo za potrebe občine  

 
Tako Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru (DPN) kot občinski prostorski načrt Občine Ankaran (OPN) 
umeščata v predmetno območje šport. 
 
Ureditev po občinskem razvojnem načrtu na Sv. Katarini predvideva umestitev različnih športnih zvrsti 
na strnjenem območju, s posebno pozornostjo na omogočanju športnega udejstvovanja invalidom in 
osebam s posebnimi potrebami. Območje je treba opremiti s potrebno športno infrastrukturo, ki 
vključuje večnamensko športno dvorano, več zunanjih igrišč, predvsem za igranje nogometa, odbojke 
na mivki in tenisa, balinanja ter ureditev centra vodnih športov za kajak-kanu, jadranje, potapljanje, 
športni ribolov ter in gostinsko nastanitvenih objektov za športnike. Občinski prostorski načrt Občine 
Ankaran (OPN) in Pomorski prostorski plan (PPP) omogočata prenovo obstoječega lokalnega pristanišča 
in pomola za javni potniški promet ter gradnjo dodatnega pristanišča s skupno kapaciteto do 400 
priveznih mest. Za izvedbo vsakega gradbenega projekta je treba predhodno pridobiti ustrezna 
zemljišča.  
 
Po ureditvi nogometnih igrišč in igrišč za odbojko na mivki je Občina uredila pešpoti, 
odstranila tektonske ovire, prenovila javne sanitarije v bližini objektov in ribiško orodišče 
ob korenu pomola Sv. Katarina.  
 
Uredila je neposredni obalni pas, ga očistila odvečnega materiala, skalovja ter kamenja na obali in 
ob samem vstopu v morje. Danes do morja vodi urejen pas mivke, s katerim je plaža Sv. Katarina znova 
postala zanimiva za obiskovalce. Tik ob plaži je urejen plato z zunanjimi fitnes napravami, ki 
športnikom in rekreativcem omogočajo vzdrževanje psiho-fizične pripravljenosti vse dni v letu. Občina 
tu načrtuje dodatno postavitev zunanjih igral za otroke ter igral na gibalno ovirane posameznike.  

 

Slika 4: Sv. Katarina iz zraka, pogled na obalno pot iz smeri naselja ter fitnes na prostem, foto: Jaka Ivančič 
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Po tlakovani pešpoti obiskovalci lahko občudujejo naravne danosti na lesenem mostovžu, s katerim je 
zavarovano območje naravne vrednote - slani travnik pri Sv. Nikolaju, da nepazljivi obiskovalci ne bi 
poteptali dragocenega rastja.  
 

  

Slika 5: Iz zahodne smeri je iz naselja urejena sprehajalna pot in mostovž čez slani travnik Sv. Nikolaja, ki pripelje 
neposredno na območje ŠP Sv. Katarina, foto: Jaka Ivančič 

V letu 2022 je Občina v bližini nastanitvenega objekta in družabnega prostora uredila eno-stezno 
rekreativno balinišče, ki je s strani Balinarske zveze Slovenije pridobilo certifikat o skladnosti. V 
mandraču je bil za potrebe vodnih športov postavljen plavajoči pomol s pasarelo za kajak kanu 
klube, prenovljena je bila tudi razsvetljava nogometnega igrišča.  
 

 
Slika 6: Novo eno-stezno balinišče in plavajoči pomol 
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Kot spremljevalna ponudba je v letu 2022 zaživel občinski gostinski lokal, ki se nahaja ob balinišču. 
 

 
Slika 7: Občinski gostinski lokal na ŠP Sv. Katarina v senci dreves in balinišče tik ob njem sta postala priljubljeno 
zbirališče različnih generacij rekreativcev in športnikov. Foto: Jakob Bužan 

Nastanitveni objekti v neposredni bližini gostinskega objekta so namenjeni mladim športnikom na 
pripravah, potrebam tekočega delovanja športnih aktivnosti na območju in morebitnim skupinam, kot 
so npr. počitniški tabori. Občina je uredila tudi družabni prostor, ki je namenjen občanom vseh 
generacij, domačim in gostujočim športnikom in športnim društvom na Sv. Katarini. Z novimi 
nepremičninami upravlja občinski režijski obrat, ki se bo v prihodnje preoblikoval v javni zavod. 

Slika 8: Nastanitvene kapacitete (simbolična fotografija) 
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Slika 9: Prostor na zahodnem delu ŠP Sv. Katarina, lociran ob družabnem prostoru, balinišču, fitnesu in gostinskem 
lokalu je zaradi svoje odprtosti zaživel tudi kot prireditveni prostor za različne dogodke in srečanja. Foto: Dean 
Grgurica 

 
 

2.3.1. Lokacijska preveritev, začasna ureditev območja do sprejetja OPPN 

 
Športna infrastruktura v Ankaranu že vrsto let ne zadošča vsem potrebam, zato želi Občina na območju 
Sv. Katarine vzpostaviti športnorekreacijski center, ki bo primarno namenjen trem ključnim deležnikom:  
 

 potrebam lokalnih športnikov in športnih društev,   
 izvedbi športnih treningov, tekmovanj in turnirjev ter  
 pripravam in nastanitvam klubov, ekip in reprezentanc na pripravah, zlasti za športe na mivki, 

nogomet, judo, kajak ter veslanje. 
 
Za celovito in dokončno ureditev območja oziroma krepitev razvoja športnorekreacijskih vsebin ŠP 
Sv. Katarina sta predvideni priprava javnega natečaja in izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN). Občina že pripravlja podlage za pripravo OPPN. Do sprejetja in 
realizacije končne ureditve območja bo občina izboljšala pogoje za delovanje lokalnih športnih društev 
in programov, ki so v danem prostoru že prisotni, razširila bo nabor splošnih javnih in 
športnorekreacijskih vsebin, jih smiselno umestila v prostor ter vzpostavila bolj urejeno podobo območja 
Sv. Katarine. Za te posege je občina potrebovala soglasje Vlade RS.  
 
Ker sta tako OPN Občine Ankaran kot tudi državni prostorski načrt (DPN) temu območju opredelila 
namensko rabo za športnorekreacijske dejavnosti, je Vlada RS Občini Ankaran maja 2022 podala 
soglasje za načrtovanje začasnih prostorskih ureditev in posegov lokalnega pomena na 
območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina. Z elaboratom lokacijske 
preveritve občina predstavlja predlagano pobudo, preverja in presoja učinke in sprejemljivost rabe ter 
ureditev z vidika pogojev veljavnih prostorskih aktov in načrtovanega prostorskega razvoja območja.  
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Do sprejetja OPPN in do končne vzpostavitve ŠP Sv. Katarina, prejeto soglasje Vlade RS in sklep 
Občinskega sveta Občine Ankaran o lokacijski preveritvi omogočata pridobitev gradbenih dovoljenj za 
izvedbo začasne ureditve in gradnje javnega večnamenskega športnorekreacijskega parka z naslednjimi 
programskimi sklopi: 
 

 parkirišče in prometne površine za dostop, servisno in tehnično manipulacijo; 
 športna igrišča (dodatno nogometno igrišče z umetno travo, nadkrita balinišča, četrto igrišče za 

odbojko na mivki; peto kombinirano igrišče za nogomet, rokomet, tenis in odbojko na mivki 
ipd.); 

 center vodnih športov (kajak-kanu, obalno veslanje in jadranje-razred optimist); 
 krajevno pristanišče (pomol, oprema za dvig in spust plovil); 
 parkovne površine; 
 otroško igrišče; 
 tekaška steza; 
 kolesarski in rolkarski poligon; 
 pasji park. 

  
Čas izvajanja lokacijske preveritve je sedem let. V tem obdobju bo občina sprejela OPPN za ŠP 
Sv. Katarina, ki bo omogočal končno ureditev športnega parka. 
 
Danes se na območju ŠP Sv. Katarina nahajajo naslednje športne površine: 
  

• nogometno igrišče z naravno travo,  
• pomožno peščeno nogometno igrišče, 
• 3 igrišča za odbojko na mivki s pripadajočima kontejnerjema za opremo;  
• kontejnerji kajak-kanu klubom in plavajoči pomol za spust kajakov/kanujev,  
• zunanji plato s fitnes napravam;  
• sestav kontejnerjev, v katerem so slačilnice, sanitarije in prostor Zveze športnih društev Klif 

Ankaran; 
• v neposredni bližini gostinsko nastavitveni objekt v občinski lasti, potreben prenove (trenutno 

se oddaja zgolj družabni prostor, in sicer za manjše prireditve in srečanja, druženja). 
 
Prejeto soglasje Vlade RS in občinski postopek urejanja območja Sv. Katarine sta velik 
korak naprej k ureditvi več desetletij zanemarjenega stičnega območja med naseljem in 
pristaniščem in ureditvi preteklega neurejenega stanja. Postopek omogoča legalno vzpostavitev 
športne in gospodarske infrastrukture ter izboljšanje obstoječega stanja. Hkrati izpeljava javnega 
natečaja in izdelava OPPN omogočata preudaren in premišljen pristop k načrtovanju dolgoročne ureditve 

območja.  
Slika 10: Lokacijska preveritev za ŠP Sv. Katarina, generalna razporeditev ter programska in funkcionalna shema 

Kot izhaja iz sklice lokacijske preveritve, bo Občina na območju ŠP Sv. Katarina vzpostavila ali zgolj 
dopolnila naslednjo infrastrukturo: četrto igrišče za odbojko na mivki, pomožni igrišči za nogomet, center 
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vodnih športov, pump track "bike in skate park", 4-stezno balinišče, pasji park, otroško igrišče, 
parkirišče, krožno rekreacijsko pot ter mandrač z drčo.  
 

 

Slika 11: Lokacijska preveritev za ŠP Sv. Katarina, programska in funkcionalna shema 

V nadaljevanju bo Občina v pripravo OPPN vključila celovito infrastrukturo ŠP Sv. Katarina, ki 
bo v končni zasnovi zajemala naslednje športne površine:  
 odbojka na mivki s 4 igrišči; 
 kombinirano igrišče z mivko (s slačilnicami) za potrebe nogometa na mivki, rokometa na mivki, 

odbojke in tenisa na mivki in balinanja na mivki;  
 objekt s slačilnicami za nogometaše in fitnes (potrebno za zadostitev pogojem standarda NOCA), 

upravno-skladiščni prostori ter tribuno (vzdolž sedanjega nogometnega igrišča z naravno travo);  
 večnamenska dvorana za rekreacijo, odbojko (primerno za izvajanje tekem 1. lige) in rokomet, 

prostori za vadbo juda, strelišče, bazen za potapljanje in hiperbarična kisikova komora; pokrito 
igrišče za odbojko/tenis na mivki, zadostni prostori za rekvizite in opremo ter medicinski in kongresni 
prostor; 

 dve dodatni nogometni igrišči (veliko in malo); 
 center vodnih športov (kajak, obalno veslanje, jadranje…);  
 tenis igrišča s trdo podlago;  
 košarkarsko igrišče; 
 gostinsko-nastanitvene oziroma prenočitvene kapacitete (minimalno 100 postelj); 
 Informacijski center oziroma muzej v objektu kulturne dediščine (objekt na Jadranski c. 15);  
 potrebna prometna infrastruktura in parkirišča (manjše parkirišče - skladno z lokacijsko preveritvijo, 

Park+Ride parkirišče na zahodnem delu - LU-01/06, parcele št. 726/1, 726/2 in 726/3, vse k.o. 
Oltra);   

 gospodarska javna infrastruktura (nova transformatorska postaja, črpališče odpadnih voda, 
dostopne poti…); 

 plato oziroma plavajoči pomol za vodne športe; 
 pump track steza; 
 balinišče; 
 pasji park; 
 krožna rekreacijska pot; 
 mandrač in dnevni privezi; 
 krožna intervencijska pot.  
 
V letu 2023 se je Občina Ankaran seznanila z namero Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) o 
vzpostavitvi nacionalnega olimpijskega centra za športe na mivki (NOCA).  
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Občina ocenjuje, da je ŠP Sv. Katarina zaradi svojih naravnih lastnosti, razvojnega potenciala prostora 
in lege odlična lokacija za umestitev nacionalnega športa na mivki. Tak razvoj območja je skladen tudi 
s prostorskimi akti razvoja občine, ki so še v pripravi in predvidevajo razvoj območja za potrebe športa. 
Ravno ta dejavnik (prostorski akti so še v pripravi) omogoča najhitrejšo prilagoditev oziroma uskladitev 
občinskih načrtov za razvoj ŠP Sv. Katarina s potrebami, ki jih narekuje vzpostavitev nacionalnega 
olimpijskega centra za športe na mivki. Dodatno v prid vzpostavitvi NOCA pa govori tudi obstoj 
nastanitvenih kapacitet, ki so sicer potrebne posodobitve, vendar lahko pomenijo pomembno dopolnitev 
razvoja športa za potrebe morebitnih športnih gostovanj.  
 
Občina Ankaran verjame, da je vzpostavitev Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran za 
športe na mivki (v nadaljevanju NOCA) realna in utemeljena ter da lahko izpolni vse pogoje 
za njegovo vzpostavitev, ki izhajajo iz pogojev za Olimpijski športni center (OŠC) in 
Pravilnika o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin v naravi. 
 
Vzpostavitev nacionalnega olimpijskega centra za športe na mivki Ankaran je odlična 
priložnost tako za lokalno skupnost slovenske Istre kot tudi za širši slovenski prostor.  Ideja 
o širitvi ŠP Sv. Katarina je že prepoznana in vključena v Dolgoročni razvojni načrt ankaranskega polotoka 
in občine Ankaran (2022)2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Glej sklop 3, projektna pola H1.01 »SOŽITJE BIVANJSKEGA OKOLJA Z OBMOČJEM GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI, PRISTANIŠČA IN VOJAŠNICE - »STIČNO OBMOČJE«, str. 18).  
 



19 
 

2.3.2. Dolgoročne razvojne usmeritve za območje ŠP Sv. Katarina 

 
V Dolgoročnem razvojnem načrtu Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran so v segmentu 
»H1 Infrastruktura za potrebe občine« predvideni trije sklopi ureditve območja na ŠP Sv. 
Katarina.  
 H1.01: »Umestitve različnih športnih zvrsti na enem strnjenem prostoru in posebno skrbjo za 

možnost športnega udejstvovanja invalidov in ljudi s posebnimi potrebami«.  
 H1.02: »Ureditev krajevnega pristanišča in športnega pristanišča s pripadajočo pristaniško 

infrastrukturo - Sv. Katarina« 
 H1.03: »Ureditev pristanišča za domači javni potniški promet s pripadajočo pristaniško 

infrastrukturo - Sv. Katarina« 
 
H1.01: »Umestitve različnih športnih zvrsti na enem strnjenem prostoru in posebno skrbjo 
za možnost športnega udejstvovanja invalidov in ljudi s posebnimi potrebami«.  
 

 
Slika 12: Projektna pola H1.01 ŠP SV. KATARINA: INFRASTRUKTURA ZA POTREBE OBČINE (DRN, str. 76, Občina 
Ankaran, 2022) 
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H1.02 Ureditev krajevnega pristanišča in športnega pristanišča s pripadajočo pristaniško 
Infrastrukturo - Sv. Katarina 
 
Mandrač Sv. Katarina je nastal s sanacijo manjšega mandrača po razlitju večje količine mulja ob 
nasipavanju mulja (širitev pristanišča za mednarodni promet v Kopru). Luka Koper, d.d., je mandrač 
sanirala v letih 2007-2008; izvedena je bila poglobitev mandrača, postavitev skalometa, ureditev obrežja 
s postavitvijo lesenega mostovža (parcela 920) ter delno popravilo pomola Sv. Nikolaj. Danes mandrač 
omogoča privezovanje plovil z manjšim ugrezom (globina v mandraču ob severnem pomolu znaša do -
1 m, na južnih privezih pa do -0,5 m), saj se je mandrač ponovno zamuljil, plovna pot do mandrača pa 
že po sanaciji v letih 2007 in 2008 ni omogočala vplutje plovil z večjim ugrezom. Globina morja v 
akvatoriju pred mandračem znaša od –0,5 m do –1,2 m. 

 

Slika 13: Projektna pola H1.02: ŠP Sv. Katarina, infrastruktura za potrebe občine (DRN, 2022, str. 77) 
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Občina Ankaran želi dvigniti raven prostorskega urejanja in se pri tem poslužuje javnih natečajev. Zaradi 
degradiranosti in hkrati aktualnosti je območje športa na Sv. Katarini potrebno posebne obravnave. 
Območje se v manjšem deležu ureja na podlagi OPN (EUR AO-11), v večjem pa na podlagi DPN (območje 
IX in območje X oz. LU-03, LU-02 in LU-01). Z namenom izvedbe celovite ureditve območja želi občina 
tudi v sodelovanju z deležniki (Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za obrambo, Zavod RS za varstvo 
narave, Direkcija Republike Slovenije za vode, Direkcija RS za infrastrukturo, Luka Koper d.d., Športna 
zveza Klif, športna društva, OŠV Ankaran…) pripraviti natečajno nalogo ter skupaj z Zbornico za 
arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pristopiti k izvedbi javnega natečaja.  
 
Na podlagi rezultatov javnega natečaja bo občina na Vlado RS podala pobudo za načrtovanje ureditev 
lokalnega pomena na območju DPN. Predmet javnega natečaja bo tudi ureditev sodobnega krajevnega 
pristanišča s privezi do 200 plovil in sodobnega športnega pristanišča s privezi do 200 plovil s pripadajočo 
pristaniško infrastrukturo (klančina za dvig in spust plovil) ter poglobitev in označitev nove plovne poti. 
 
Z ureditvijo sodobnega krajevnega in športnega pristanišča bodo zadovoljene potrebe tako lokalnega 
prebivalstva kot tudi potrebe na državni ravni. Z ureditvijo ločenih pristanišč se bo izboljšala varnost 
uporabnikov, predvsem vodnih športov. Projekt predstavlja ureditev lokalnega pomena (lokalna 
pristaniška infrastruktura), ki prispeva k urejanju prometne oziroma pristaniške infrastrukture, 
priobalnega območja ter športne infrastrukture na trajnosten in okolju prijazen način. S tem bo dosežen 
prispevek tudi k dvigu kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva, športnih dejavnosti na morju in k razvoju 
(trajnostnega) turizma.  
 
H1.03 Ureditev pristanišča za domači javni potniški promet s pripadajočo infrastrukturo - 
Sv. Katarina 
 
Občina Ankaran se bo razvila v programsko, funkcionalno, strukturno in oblikovno urejeno središče, 
prepoznavno v širšem območju regije. Brez obale območja pristanišča za mednarodni promet v Kopru 
ima Občina Ankaran dobrih 14 kilometrov obale. Z vzpostavitvijo nove podobe in identitete bo Ankaran 
postal sodobno in živahno obmorsko naselje. Turistične in rekreacijske dejavnosti, vezane na morje, so 
predvsem: športno in rekreacijsko jadranje, deskanje, veslanje, kopanje, potapljanje ter športni in 
rekreacijski ribolov. 
 
Občina promovira uporabo javnega potniškega prometa, med drugim tudi pomorski potniški promet. V 
ta namen bo vzpostavila pogoje za izvajanje tako mednarodnega kot tudi domačega potniškega prometa 
po morju, kar velja tudi za Športni park Sv. Katarina, ki bo postal pomembna destinacija za športni 
turizem. To območje je eno od vstopnih točk v kraj, zato se navezuje na kolesarske in pešpoti, kopenski 
in morski javni potniški promet. Zaradi tega je treba izgraditi nov pomol in pripadajočo pristaniško 
infrastrukturo za pristajanje večjih potniških plovil, kot sestavni del mreže pristanišč Občine Ankaran za 
linije domačega pomorskega potniškega prometa. Pomol se dodatno opremi z infrastrukturo za potrebe 
zaščite in reševanja (konzolno dvigalo, navozna rampa, skladiščni prostor). 
 
V neposredni bližini parkirišča P+R »Park« poteka Ankaranski obrobni kanal (AOK), ki se izteka v morje 
v zalivu Polje, kar omogoča vzpostavitev linije pomorskega javnega potniškega prometa. S poglobitvijo 
AOK in ureditvijo pristaniške infrastrukture na njegovem desnem bregu se dnevnim obiskovalcem ponudi 
atraktivno plovbo do kopališč oz. drugih pomembnejših vsebin, kot so: ogled krajinskega parka in drugih 
naravnih vrednot ter kulturne dediščine, obisk gastronomske ponudbe, upravne in zdravstvene storitve, 
udeležba na kulturnih in športnih dogodkih. 
 
Z ureditvijo pristanišča za domači potniški promet na Sv. Katarini se krepi spodbujanje uporabe javnega 
potniškega prometa in zmanjšuje negativne vplive na okolje. Na pomolu se namesti oprema za potrebe 
zaščite in reševanja na morju. 
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Slika 14: Projektna pola H1.03: ŠP Sv. Katarina, infrastruktura za potrebe občine (DRN, 2022, str. 78) 
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2.4. ŠP Sv. Katarina – infrastruktura za potrebe Republike Slovenije  

 
Izvajanje programov zavezništva in celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske je v Ankaranu 
dobrodošlo. Lokacija izgradnje kompleksa za potrebe MORS bi se lahko umestila na območje ŠP Sv. 
Katarina, ki je že od nekdaj prepoznano kot prostor za športne dejavnosti, občina pa na tem območju 
načrtuje izgradnjo Športno rekreacijskega parka. Na območju Sv. Katarine je smiselna umestitev skupne 
športno-rekreacijske infrastrukture za potrebe in (so)uporabo države in občine. 
 
Občina predlaga vzpostavitev javno-javnega partnerstva med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran. 
Prek partnerstva bi se nosilca dogovorila o skupni izgradnji, vzdrževanju in upravljanju ter uporabi 
dvoranskega in bazenskega kompleksa, površin za športno-rekreacijske dejavnosti, površin za otroško 
igro, infrastrukture za izvajanje vodnih in podvodnih dejavnosti ter parkovnih ureditev na območju Svete 
Katarine. Vse je predvideno že z DPN in prostorsko umeščeno v neposredni bližini Vojašnice Slovenskih 
pomorščakov. S ciljem racionalizacije in smotrnejše zagotovitve izvajanja programov HNS in CSP za 
potrebe MORS na območju Občine Ankaran se vzpostavi javno-javno partnerstvo za skupno izgradnjo, 
vzdrževanje, upravljanje in uporabo športnega parka ter parkovnih ureditev na območju Sv. Katarine. 
Investicija prispeva k izboljšanju infrastrukture države za potrebe dejavnosti vojske in policije kot tudi 
za izvajanje športa in rekreacije lokalnega prebivalstva.  

 

Slika 15: Projektna pola H2.01, H2.02, H2.03: ŠP Sv. Katarina, infrastruktura za potrebe Republike Slovenije (DRN, 
2022, str. 79) 
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2.5. NOCA Ankaran za športe na mivki – panožne programske vsebine  
 

Na območju ŠP Sv. Katarina, Ankaran želimo vzpostaviti športno-rekreacijski center, ki bi služil lokalnim 
potrebam, izvedbi treningov tekmovanj in turnirjev ter omogočal priprave in nastanitev tudi klubom, 
ekipam in reprezentancam na pripravah, zlasti za športe na mivki, nogomet, judo in kajak kanu, veslanje 
ter jadranje, balinanje, strelstvo in potapljanje. 
 
Občinski prostorski načrt (OPN), ki je dosegljiv na občinski spletni strani www.obcina-ankaran.si, v 
ključnih usmeritvah določa, da se:   
 srednjeročno športno infrastrukturo umešča v prostor na podlagi lokacijske preveritve; 
 dolgoročno športno infrastrukturo umešča v prostor na podlagi predvidenega javnega natečaja in 

OPPN, ki bo moral vključiti projekte izvedene v okviru lokacijske preveritve. 
 
Priprava dokumentacije za izvedbo ureditve površin mora upoštevati pravilnike nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ki bi so že izkazale predhodno zanimanje in podporo NOCA Ankaran: 
 

 Odbojkarska zveza Slovenije, 
 Rokometna zveza Slovenije, 
 Nogometna zveza Slovenije, 
 Teniška zveza Slovenije, 
 Kajakaška zveza Slovenije, 
 Veslaška zveza Slovenije, 
 Judo zveza Slovenije, 
 Strelska zveza Slovenije, 
 Slovenska potapljaška zveza, 
 Atletska zveza Slovenije,  
 Balinarska zveza Slovenije. 

 
Ob tem sta podporo izkazala tudi:  
 

 Zveza športnih društev Klif Ankaran, 
 Olimpijski komite Slovenije.  

 
Natančni »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« so objavljeni na 
povezavi https://www.olympic.si3. V povezavi s projektom NOCA Ankaran za športe na mivki 
izpostavljamo ključne izvlečke iz pogojev, ki se nanašajo na vizijo, poslanstvo in cilje športnih centrov:   
 
»V Sloveniji bo vzpostavljena mreža športnih centrov različnih nivojev in kapacitet z različno paleto 
podpornih dejavnosti, v katerih se bodo izvajali programi v različni športnih panogah. Centri bodo 
predstavljali stičišče, kjer bo lahko poleg programov v posamezni panogi lahko potekala tudi izmenjava 
izkušenj in izobraževanje strokovnjakov, športnikov, idr. med različnimi panogami. Centri bodo 
sistemsko sofinancirani iz javnih sredstev, ker bodo predstavljali »podmnožico« oz. vrh (glede na 
standarde, ki jih bodo zagotavljali) objektov vključenih v mrežo javnih športnih objektov prav tako bodo 
lahko sofinancirani iz privatnih sredstev zato bo tudi dejavnost v centrih lahko nekomercialne in 
komercialne narave. Javni oziroma nekomercialni del delovanja centrov bo prioritetno na voljo za 
programe vrhunskega športa, športa otrok in mladine usmerjenega v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega športa prav tako bo lahko namenjen programom študentskega športa in športa invalidov, 
ki takšne pogoje potrebujejo. Komercialni del pa bo lahko namenjen športni rekreaciji in tudi tujim 
športnikom ter tekmovanjem, ki se bodo prav tako lahko odvijala na objektih v centru. Osnovno 
poslanstvo centrov bo zagotavljanje primernih pogojev za izvedbo programov treningov oz. priprav ter 
vseh povezanih aktivnosti za registrirane slovenske športnike različnih kakovostnih stopenj po 
subvencioniranih cenah.« 4 
 

 
3 
https://www.olympic.si/datoteke/Pogoji%2C%20merila%20in%20postopek%20za%20pridobitev%20li
cence%20za%20P%C5%A0C_IO_2015.pdf   
4 Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre, OKS, 2015, str. 4. 
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Dokument opredeljuje tudi pogoje za Olimpijski športni center (OŠC)5, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju tega poglavja. 
 
Olimpijski športni center predstavlja glede na pogoje, ki jih mora zagotavljati, najvišjo stopnjo v 
mreži panožnih centrov in obenem najvišji standard. V olimpijskem športnem centru naj bi se v 
največji meri odvijali programi vrhunskega športa – priprave, merjenja, sestanki strokovnih ekip, 
strokovni seminarji, tudi tekmovanja ipd.  
 
 Ciljne skupine po vrstnem redu prioritet:  
 slovenski športniki in strokovni kader, vključeni v programe vrhunskega športa (programi, ki 

vključujejo športnike svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda);  
 slovenski športniki in strokovni kader, vključeni v programe kakovostnega športa (programi, ki 

vključujejo športnike najmanj državnega razreda);  
 tuji vrhunski športniki in strokovni kader;  
 ostali (rekreativci, športniki študentje,…).   
 
 Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati Olimpijski športni center (OŠC):  
 Vrhunski vadbeni pogoji za olimpijske panoge - športne površine in oprema morajo izpolnjevati 

pogoje za izvedbo priprav na tekmovanja na najvišjem nivoju, ne glede na fazo priprav (osnovne 
priprave, specialne...) v absolutni kategoriji. Za vrhunske vadbene pogoje oziroma športne površine 
ni nujno potrebno, da ustrezajo standardom za izvedbo mednarodnih tekmovanj, temveč morajo 
zadoščati pogojem za optimalno pripravo na takšna tekmovanja.  

 Nastanitveni pogoji ustreznega standarda za najmanj 70 oseb v ustrezni oddaljenosti od športnih 
objektov. Izhodišče predstavljajo standardi za olimpijske vasi v času olimpijskih iger.  

 Ustrezen objekt za prehrano in kakovostna prehrana, prilagojena potrebam športnikov. Praviloma 
objekt za prehrano ne sme biti ločen od nastanitvenega objekta. V primeru ločenega objekta pa 
veljajo standardi za olimpijske vasi v času olimpijskih iger.  

 Ustrezen prostor z opremo za izvajanje kongresov, seminarjev ipd. za najmanj 70 oseb v primerni 
oddaljenosti od nastanitvenih kapacitet.  

 Pogoji za izvajanje znanstvene podpore vadbenemu procesu (prostor za postavitev in shranjevanje 
stalnih in mobilnih meritvenih naprav, videokamer, računalnikov ipd.). Pogoji morajo zadostovati 
specifičnim potrebam posameznih panog, lahko tudi določenim raziskovalnim programom.  

 Pogoji za nudenje ustrezne medicinske podpore (prostori in oprema za fizioterapijo, masažo, 
zdravniške preglede, psihološko svetovanje ipd.).  

 Ustrezno število profesionalnih kadrov za koordinacijo programov.  
 
 Merila za pridobitev naziva OŠC:  
 Pogoji olimpijskega športnega centra morajo omogočati izvedbo programov vrhunskega športa v 

najmanj 3 olimpijskih panogah, ki:  
o imajo kategorizirane športnike najmanj mednarodnega razreda v enem izmed obdobij v 

zadnjih treh (3) olimpijskih ciklusih (ločeno za letne in zimske),  
o imajo potrjen program usposabljanja strokovnih delavcev in usposobljen ter licenciran 

strokovni kader najmanj 3. stopnje usposobljenosti. 
 

  Prednost imajo centri, ki zagotavljajo pogoje:  
o za več olimpijskih panog,  
o za bolj uspešne panoge (imajo več osvojenih, medalj na olimpijskih igrah, svetovnih 

prvenstvih, evropskih prvenstvih, več kategoriziranih vrhunskih športnikov v zadnjih treh 
olimpijskih ciklusih),  

o za bolj razširjene (imajo več registriranih športnikov).  
 

 Izdelan program delovanja OŠC z vsemi področji, ki so opredeljena v osnovnih pogojih. Najmanj 
70% programa mora biti namenjenega izvedbi javnega programa ob upoštevanju prioritete ciljnih 
skupin.  

 
5 Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre, OKS, 2015, str. 5-6. 
 



26 
 

 
 Izdelan 4-letni finančni načrt, ki omogoča oceno izvedljivosti predvidenih programov v centru.  

 
 Izdelan cenik storitev za izvedbo javnega programa. Prednost imajo centri z nižjimi cenami storitev, 

osnova za cenik so navzgor omejene cene storitev za izvedbo javnih programov.  
 

 Izdelan kadrovski načrt, ki opredeljuje število stalno in občasno zaposlenih oseb, tako da:  
o morajo biti stalno zaposleni najmanj 3 z univerzitetno izobrazbo športne smeri (to so lahko 

panožni strokovnjaki, koordinatorji reprezentanc ipd.),  
o vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju znanstvene podpore 

športnemu procesu,  
o vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju športne medicine 

(fizioterapija, rehabilitacija, masaža,..), športne psihologije.  
o vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju športne prehrane. 

 
 Zgrajen športni objekt ustreznih standardov, ki vključuje prostore za izvajanje znanstvene in 

medicinske podpore (prostor za fizioterapijo, masažo, rehabilitacijo, pogovor z zdravnikom, 
psihologom). V kolikor objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za 
sofinanciranje zahtevajo javni razpisi Fundacije za šport (FŠO) in Ministrstvo za gospodarstvo, 
turizem in šport (MGTŠ) ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU ipd.).  

 
 Zgrajen lasten ali povezan nastanitveni objekt ustreznih standardov za bivanje najmanj 70 oseb.  

V kolikor objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje 
zahtevajo javni razpisi Fundacije za šport (FŠO) in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 
(MGTŠ) ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU ipd.).  

 
 Zgrajen lasten ali povezan prehranjevalni objekt (praviloma je del nastanitvenega objekta) ustreznih 

standardov, ki zagotavlja kapaciteto za izvedbo programov. V kolikor objekt še ni končan, mora 
imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali 
drugi potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU ipd.).  

 
 Zagotovljen prostor (lasten ali v povezanem objektu) za kongresno dejavnost - izvedbo seminarjev, 

izobraževanj ipd. za najmanj 70 oseb. V kolikor prostor še ni zagotovljen, mora imeti izdelano 
ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi Fundacije za šport (FŠO) in 
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, 
občine, razpisi EU ipd.). 

 
Ugodnosti, ki naj bi jih imel center: 
 Sofinancirana dejavnost na področju vrhunskega športa iz javnih sredstev, 
 sofinanciran strokovni kader za področje vrhunskega športa iz javnih sredstev,  
 sofinanciran del obratovalnih stroškov oziroma amortizacije iz javnih sredstev, 
 sofinanciranje gradnje in posodabljanja športne opreme iz javnih sredstev,  
 možnost trženja pod olimpijsko blagovno znamko. 
 
 

3. Zdravstveno medicinsko področje 

 
 

Ustrezno infrastrukturno in strokovno-medicinsko podporo projektu Nacionalnega olimpijskega centra 
ponuja tudi Ortopedska bolnišnica Valdoltra, ki je locirana v neposredni bližini in je kot taka že od 
ustanovitve pomemben gradnik lokalne skupnosti. Bolnišnica lahko ponudi takojšnje zdravljenje vseh 
vrst poškodb s področja športne ortopedije ter širok spekter rehabilitacijskih aktivnosti.   
 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra se uvršča med najbolj ugledne in napredne evropske ortopedske centre 
s področja zdravljenja mišično-skeletnih obolenj. V letu 2024 znotraj nje deluje 46 zdravnikov 
specialistov ortopedov, izmed katerih je večina mednarodno uveljavljenih strokovnjakov. Poleg izvajanja 
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operativnih posegov na področju endoprotetike sklepov, zdravljenja obolenj in deformacij hrbtenice, 
otroške ortopedije, ortopedije gležnja ter stopala, endoskopske in športne ortopedije ter dejavnosti 
zdravljenja kostnih okužb Ortopedska bolnišnica Valdoltra izvaja tudi storitve rehabilitacije. V zadnjem 
letu je pričela tudi z uvajanjem hiperbaričnega zdravljenja. V letu 2024 bo zaključena projektna 
dokumentacija za izvedbo novega rehabilitacijskega centra s terapevtskim bazenom; izvedba investicije 
je načrtovana v letu 2025. 
 
V bolnišnici, ki zaposluje 480 delavcev, je na razpolago 190 postelj. Temeljne vrednote bolnišnice 
temeljijo na strokovni odličnosti, spoštovanju, poštenosti in humanosti, medtem ko je poslanstvo 
bolnišnice ponuditi pacientom najvišji nivo kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe. Zaradi vsega 
navedenega so domači in številni tuji pacienti izredno zadovoljni z nivojem zdravstvene oskrbe in se 
počutijo varno, udobno in sproščeno. Nekaj posebnega pa predstavlja tudi mikrolokacija bolnišnice, tik 
ob morju, ki prispeva k prijetnejšemu počutju in hitrejšemu okrevanju pacientov, dopolnjuje pa ga tudi 
imeniten botanični vrt.  
 

 
Slika 16 Ortopedska bolnišnica Valdoltra se ponaša s čudovito lego ob morju 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra neguje in spodbuja raziskovalno dejavnost na številnih področjih 
medicinske znanosti, z namenom razvoja ter izboljšanja ortopedskih praks na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Glede na število raziskovalnih dognanj spada bolnišnica med najbolj prodorne v 
regiji. Znanstveno raziskovalno osebje iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra je redno vabljeno k 
sodelovanju na mednarodnih konferencah, kjer predstavlja svoje raziskave in izkušnje, prav tako zaseda 
mesta v upravnih odborih EU strokovnih združenj. Tim najboljših specialistov iz Ortopedske bolnišnice 
Valdoltra je v preteklosti odigral vidno vlogo pri izdelavi svetovnih smernic za zdravljenje okužb umetnih 
sklepov, patentiral protetične komponente in se vpisal v zgodovino z eno izmed prvih operacij novo 
odkritega kolenskega ligamenta na svetu. Prispevek bolnišnice je na znanstveno raziskovalnem področju 
neprecenljiv. S stalnimi vlaganji v raziskave, izobraževanje in mednarodno sodelovanje namerava 
bolnišnica ohraniti primat vodilne regijske institucije tudi v prihodnje.  
  
Ortopedska bolnišnica Valdoltra ponuja svoje storitve zavarovancem v okviru slovenskega 
zdravstvenega sistema in samoplačnikom. V okviru samoplačniške dejavnosti izvaja bolnišnica storitve 
na področju ambulantne obravnave in različnih oblik operativnega zdravljenja z rehabilitacijo v bolnišnici. 
Ponudba storitev temelji na zasledovanju najvišje kakovosti, ki izvira iz dolgoletne tradicije, izjemne 
strokovnosti ter sodobne medicinske opreme, kar spremlja hitra odzivnost ob zagotovljenih najboljših 
možnih rezultatih zdravljenja. Ponudba vključuje: 
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 posvetovanje in pregled pri ortopedskih specialistih različnih področji, kjer pacient pridobi natančno 
diagnozo ter predloge zdravljenja na hiter ter zanesljiv način; 

 ortopedske operacije na osnovi najbolj sodobnih metod zdravljenja, ki jih izvajajo visoko 
specializirani kirurgi z mednarodnimi referencami; 

 vse diagnostične preiskave (rentgenske, magnetno-resonančne, CT) na enem mestu z uporabo 
visoko kakovostne opreme; 

 rehabilitacijo in fizioterapijo z individualno prilagojenim programom, ki prispeva k hitrejšemu 
okrevanju; 

 bolnišnično oskrbo v eno ali dvoposteljni sobi z razgledom na morje, ki vključuje zdravstveno nego, 
ustrezno zdravljenje z zdravili in po potrebi individualno prehransko obravnavo. 

 
 

 
4. Športno-medicinski center    

 
Šport postaja vedno bolj zahteven in konkurenčen, zato je celovita skrb za zdravje in pripravljenost 
športnikov ključnega pomena za doseganje vrhunskih rezultatov. V tem kontekstu je izgradnja 
sodobnega Športno-medicinskega centra znotraj Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran 
izrednega pomena. Ta center bo postal osrednje stičišče za vrhunsko oskrbo športnikov, ki jim bo 
omogočalo optimalno fizično pripravljenost, kakovostno preventivo ter regeneracijo, okrevanje po 
poškodbah in dolgotrajno zdravje. 
 
Namen tega predloga je podrobno predstaviti zasnovo in organizacijo sodobnega športno-medicinskega 
centra, ki bo zagotavljal celovito podporo športnikom na vseh ravneh njihove kariere. Center bo združil 
najsodobnejšo tehnologijo in vrhunsko strokovno znanje iz različnih področij, da bi športnikom omogočil 
najboljše možne pogoje za trening, tekmovanja in okrevanje po poškodbi ter varno vračanje v šport. 
 
V centru bodo delovali specialisti iz različnih področij: kineziologi, fizioterapevti, športni psihologi, 
nutricionisti, vključno z ortopedi, specialisti športne medicine in kardiologi. Vsaka od teh strok bo 
prispevala svoj delež k celoviti obravnavi športnikov, kar bo omogočilo multidisciplinaren pristop k 
zdravljenju, preventivi in fizični pripravi. 
 
Športno-medicinski center bo vseboval različne specializirane prostore za rehabilitacijo, športno 
diagnostiko, regeneracijo in prostore za fizično pripravo. Vsak od teh prostorov bo opremljen z 
najsodobnejšo opremo, ki bo omogočala natančno diagnostiko, učinkovito rehabilitacijo in optimalno 
fizično pripravo. 
 
Prostor za rehabilitacijo bo sestavljen iz več manjših ambulant, kjer bodo športniki deležni 
individualne obravnave s pomočjo terapevtskih aparatov, kot so ultrazvok, tecar in laser, ipd.  
 
Prostor za športno diagnostiko bo omogočal spremljanje napredka športnikov s pomočjo 
najnaprednejših merilnih naprav, kot so izo-kinetični in izometrični dinamometri, DXA merilnik, naprava 
za merjenje kinematike, mišične strukture in funkcije in druge merilne naprave. 
 
Prostor za regeneracijo bo opremljen s kadmi z vročo in ledeno vodo, bazenom in prilagojenimi kolesi 
za pod vodo, sobnimi kolesi, napravo za kompresijsko terapijo, prostorom za raztezanje in prostorom 
za masaže. V tem prostoru bo tudi kotiček za športno prehrano, kjer bodo na voljo regeneracijski napitki 
in prehrana. 
 
Center za fizično pripravo bo sestavljen iz klasičnega fitnesa (trenažerji), funkcionalnega fitnesa 
(s prostimi utežmi in kletkami), gibalno-kognitivnega fitnesa in hipoksičnih sob. Vsi štirje deli bodo 
namenjeni tako za rehabilitacijo in preventivo kot tudi za fizično pripravo športnikov. 
 
Skupaj bo ta celovita infrastruktura »Vse pod eno streho« omogočala športnikom optimalne 
pogoje za trening, okrevanje in dolgoročno zdravje, kar je ključno za doseganje vrhunskih športnih 
rezultatov. Center bo postal referenčna točka za vrhunsko športno medicino in kineziologijo, 
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kar bo prispevalo k dvigu kakovosti fizične priprave in rehabilitacije športnikov na nacionalni in 
mednarodni ravni. 
 
 

 
4.1. Prostorska razporeditev znotraj centra 

Prostor za rehabilitacijo 
 
Prostor za rehabilitacijo bo zasnovan tako, da bo omogočal individualno obravnavo športnikov z 
različnimi potrebami in bo vključeval: 
 
 Več manjših ambulant 

o Vsaka ambulanta bo opremljena s sodobnimi terapevtskimi aparati, kot so ultrazvok, tecar 
in laser, ki omogočajo natančno obravnavo specifičnih poškodb. V ambulantah bodo 
nameščeni terapevtski stoli in mize, prilagojeni potrebam različnih terapevtskih tehnik. 

 Terapevtske aparate 
o Naprave za ultrazvočno terapijo, tecar terapijo, lasersko terapijo, elektromiografijo in druge 

napredne tehnike za zdravljenje mišičnih in sklepnih poškodb. Aparati bodo nameščeni tako, 
da omogočajo enostaven dostop in prilagoditev terapij potrebam posameznega športnika. 

 
Prostor za Športno diagnostiko 
 
Diagnostični prostor bo opremljen z najsodobnejšimi merilnimi napravami za natančno spremljanje 
napredka športnikove zmogljivosti in/ali rehabilitacije. Vključeval bo: 
 
 Izokinetični in izometrični dinamometer  

o Naprave za ocenjevanje mišične moči in vzdržljivosti ter za določanje specifičnih potreb pri 
treningu in rehabilitaciji. Dinamometri bodo omogočali natančno merjenje in analizo mišične 
zmogljivosti, kar bo osnova za pripravo prilagojenih trening ali rehabilitacijskih programov. 
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 DXA merilnik 
o Dvojna rentgenska absorpciometrija (ang. Dual-energy X-ray absorptiometry, DXA) za 

merjenje kostne gostote, telesne sestave in ocenjevanje tveganja za osteoporozo. DXA 
merilnik bo omogočal tudi analizo sestave telesa, kar je pomembno za spremljanje napredka 
pri hujšanju in pridobivanju mišične mase. 

 
 

 Naprava za merjenje kinematike  
o Visoko zmogljiva oprema za analizo gibanja in biomehanične ocene, ki pomaga pri 

optimizaciji športnega gibanja. Naprava bo omogočala tridimenzionalno analizo gibanja, kar 
bo pripomoglo k izboljšanju tehnike in preprečevanju poškodb. 

 Tenziomiografija  
o Naprava za merjenje kontraktilnih lastnosti mišic, kar je ključnega pomena za preprečevanje 

poškodb. Tenziomiografija bo omogočala hitro in natančno merjenje mišičnih lastnosti, kar 
bo pomembno za prilagajanje trening programov. 

 Naprava za ekscentrično jakost zadnjih stegenskih mišic 
o Specializirana oprema za oceno ekscentrične jakosti, ki je pomembna za preprečevanje 

poškodb kolena in stegenskih mišic. 

 
 Pritiskovna plošča 

o Naprava za analizo sil pri skokih, šprintih in drugih eksplozivnih gibih, ki omogoča natančno 
oceno atletske zmogljivosti. Plošča bo omogočala analizo vertikalnih in horizontalnih sil, kar 
je ključno za optimizacijo treninga in preprečevanje poškodb. 
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Prostor za regeneracijo 
 
Prostor za regeneracijo bo omogočal celovito regeneracijo telesa po napornih treningih in tekmovanjih. 
Vključeval bo: 
 
 Kadi z vročo in ledeno vodo  

o Hidroterapija za zmanjšanje vnetij, bolečin in pospeševanje regeneracije mišic. Kadi bodo 
nameščene v ločenem prostoru, ki omogoča sprostitev in zasebnost. 

 
 Bazen in prilagojena kolesa za pod vodo 

o Hidroterapija za rehabilitacijo po poškodbah in lajšanje napetosti v mišicah po napornih 
tekmah. Bazen bo opremljen s posebnimi kolesi, ki omogočajo vadbo z manjšo 
obremenitvijo sklepov. 

 
 Sobna kolesa 

o Uporabljajo se za ogrevanje in lahkotno kardio vadbo. Kolesa bodo nameščena v prostoru 
z naravno svetlobo in dobro prezračevanjem, kar bo omogočalo prijetno vadbo. 

 Naprava za kompresijsko terapijo 
o Kompresijske hlače za izboljšanje cirkulacije, zmanjšanje oteklin in pospeševanje 

regeneracije mišic. Naprava bo omogočala prilagoditev pritiska glede na potrebe 
posameznega športnika. 
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 Prostor za raztezanje 
o Vključeval bo opremo za jogo, vibracijske pištole, samo-masažne valje za sprostitev mišic 

in izboljšanje gibljivosti. Prostor bo opremljen z mehkimi podlogami in rekviziti za raztezanje. 
 Prostor za masaže 

o Prostor bo dostopen tudi zunanjim maserjem, ki spremljajo posamezne športnike in 
zagotavljajo prilagojene masaže. 

 
 Kotiček za športno prehrano 

o Na voljo bodo regeneracijski napitki in prehrana za optimalno okrevanje po napornih 
treningih. 

 
Prostor za fizično pripravo 
 
Center za fizično pripravo bo obsegal štiri dele: klasičen fitnes, funkcionalni fitnes in Gibalno-kognitivni 
fitnes ter hipoksične sobe. Vsi štirje deli bodo namenjeni tako za rehabilitacijo, preventivo kot tudi za 
fizično pripravo športnikov. 
 
 Klasični fitnes 

o Vključeval bo trenažerje za vse glavne mišične skupine, kardiovaskularne naprave, kot so 
tekaške steze, eliptični trenažerji in sobna kolesa. 

 
 

 Funkcionalni fitnes 
o Prostor bo opremljen s prostimi utežmi, kletkami, kettlebelli, medicinskimi žogami in drugo 

opremo za funkcionalne treninge. 
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 Gibalno-kognitivni fitnes 
o prostor bo opremljen s tehnologijo za ocenjevanje in trening senzoričnih, motoričnih in 

(nevro) kognitivnih sposobnosti. 

 
 
Hipoksične sobe 

o So specializirane komore ali prostori, kjer se simulirajo pogoji nizke koncentracije kisika, 
podobni tistim na visokih nadmorskih višinah. Namen teh sob je ustvariti okolje z 
zmanjšanim deležem kisika v zraku, kar ima več koristi za športnike in posameznike, ki želijo 
izboljšati svojo telesno pripravljenost. 

 
Prostor za športno prehrano 
 
Organizacija prehrane za športnike v kampusu je bistvenega pomena za izboljšanje njihove zmogljivosti, 
zdravja in splošnega počutja. Ustrezna prehrana optimizira raven energije, izboljša vzdržljivost, 
pospešuje okrevanje in preprečuje poškodbe, kar vse prispeva k boljšim športnim dosežkom. Poleg tega 
podpira duševno zdravje ter kognitivne funkcije, saj športnikom zagotavlja potrebna hranila za 
osredotočenost, spomin in uravnavanje razpoloženja. Vzpostavitev strukturiranih prehranskih 
programov športnikom pomaga razviti vseživljenjske zdrave prehranjevalne navade, kar zmanjšuje 
tveganje za kronične bolezni. Predpogoj k organizaciji prehrane športnika v pripravljalnem/tekmovalnem 
obdobju je ustrezna infrastruktura, ki nudi ustrezno prehrano športniku ter strokovnemu osebju.  

 
 Kuhinja 

Kuhinja bo omogočala pripravo svežih jedi, ki bodo ustrezno prilagojene športnikom ter njihovim 
potrebam. Kuharji bodo pripravljali jedi, ki bodo predhodno dogovorjene s strokovnjaki športne 
prehrane.  
 

 Jedilnica 
Jedilnica bo omogočila športnikom umirjen odmik ter čas namenjen hranjenju. 
Pomemben doprinos bodo nudile tudi izobraževalne vsebine športne prehrane, ki bodo športnikom ter 
strokovnemu vodstvu omogočile spoznavanje pomena ustrezne športne prehrane. Tesno sodelovanje 
ekipe prehranskih strokovnjakov s strokovnim vodstvom športnikov, bo omogočila optimizacijo prehrane 
kot pomembnega podpornega stebra trenažnega procesa. 
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Družabna soba / družabni prostor  
Oblikovanje prostora za druženje in krepitev timskega duha za športnike vključuje ustvarjanje prostora, 
ki spodbuja interakcijo, timski  duh, povezanost, tovarištvo in sprostitev.  V prostoru bi se izvajale 
aktivnosti, ki bi spodbujale kohezivnost ekipe in razvijale karakteristike dobre in močne ekipe. Več o 
pomembnosti krepitve ekipnega duha in ekipne povezanosti na  https://projectavatar.fun/sports-team-
building/. 
 

 
 

 
 

Predstavljamo nekaj idej, kako naj bi bil ta prostor opremljen: 
 
Oprema prostora: notranji interier (ergonomsko pohištvo) bi predstavljal udoben domač prostor, kjer bi 
s postavitvijo udobnih sedežev, kavčev, vreč za sedenje ali naslanjačev, spodbujal pogovor in interakcijo. 
Npr.  krožno sedenje za lažje vzpostavljanje očesnega stika in vključujočo komunikacijo.  Lahko bi 
omogočal tudi izvajanje lažjih športnih aktivnosti (joga blazine, trakovi, žoge za ravnotežje in podobno). 
Prostor naj bi bil opremljen z udobno razsvetljavo, ki se izogiba ostrim fluorescenčnim lučem. Možnosti 
zatemnitve lahko ustvarijo sproščeno vzdušje, primerno tako za druženje kot za osredotočene razprave. 
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Poudarek bi dali na zvočni sistem: namestitev sistema z zvočniki, strateško razporejenimi po prostoru. 
To omogoča predvajanje glasbe v ozadju med družabnimi dogodki ali ustvarjanje vzdušja za različne 
aktivnosti. Z zagotavljanjem dostopa do polnilnih postaj, Wi-Fi-ja in morda zaslona za predstavitve ali 
pregledovanje posnetkov tekem bo prostor omogočal tudi družabna srečanja kot tudi produktivne 
sestanke ekipe. Zvočni sistem naj bi omogočal tudi možnost »popolnega izklopa« od povezav zunanjega 
sveta in bi lahko v tem primeru omogočal »tiho sobo« namenjeno popolnemu počitku in koncentraciji 
brez zunanjih motilcev.    
 
Z vnosom naravnih elementov (les ali kamen) ter zelenih rastlin se bo ustvarilo pomirjujoče in prijetno 
okolje, ki lahko prispeva k zmanjšanju stresa in spodbujanju dobrega počutja med športniki. Hkrati naj 
bi se skladno z zakonodajo poskrbelo za varnost in dostopnost za vse člane ekipe, vključno z invalidi. 
Oprema in postavitev naj bi omogočala prilagodljivost s preureditvijo pohištva ali uporabo prenosnih 
pregrad za ustvarjanje manjših kotičkov na eni strani ali večjih odprtih prostorov glede na potrebo. 
 
 Aktivnosti družabnega prostora  

Prostor in oprema naj bi omogočala izvedbo interaktivnih iger, ki spodbujajo timsko delo in prijateljsko 
tekmovanje, kot so npr. namizni nogomet, namizni tenis, družabne igre ali igralne konzole z igrami za 
več igralcev. Te lahko pomagajo športnikom, da se sprostijo in povežejo v neformalnem okolju.  
 
Prostor kot multimedijska soba namenjena gledanju filmov (skupno druženje) ali analizam tekem, 
pregledom strategij in raznim predstavitvam. Vključuje dobro ozvočenje, projektor, platno in 
računalniško opremo ter prostor za diskusijo in razgovor.  
 
Učilnica: v Sloveniji nimamo športnih akademij. Združevanje športa, športnih karier in izobraževanje je 
zgolj v obliki statusov športnika ali posameznih športnih razredov na gimnaziji. Lahko bi se umestila še 
ena dodatna soba, ki bi služila kot učilnica, da bi športnikom zagotovili miren prostor za učenje.  
 
Razstavni prostor za razstavo spominkov povezanih s športnimi dosežki, lokalnimi ekipami ali 
navdihujočimi športniki. To lahko služi kot dodatna motivacija in vir ponosa za športnike. 
 
Tabla ali črna stena: na tabli ali »risalni« steni lahko športniki zapisujejo ideje, strategije ali preprosto 
rišejo. To lahko spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje med obdobji »možganske nevihte« ali ekipnimi 
sestanki. 
 
Ali / in navdihujoča stena: Namenite steno ali oglasno desko za objavljanje motivacijskih citatov, ciljev 
ekipe ali prihajajočih dogodkov. To lahko spodbuja občutek enotnosti in namena med športniki. 
 
Kotiček za osvežitev: prostor, kjer so na voljo različnimi prigrizki, pijače (hladilnik) in aparat za kavo. Ta 
del lahko služi kot središče za druženje med odmori ali po treningih. 
 
Z vključitvijo teh elementov se lahko ustvari vsestranski in prijeten prostor, ki služi kot središče za 
druženje, krepitev timskega duha in spodbujanje močnega občutka skupnosti med športniki. 
 
Namen: Izvajanje družabnih aktivnosti izven treningov. V sobi bi potekale delavnice in treningi za:  

 izboljšanje komunikacijskih veščin (aktivno poslušanje, jasno izražanje).  
 Igre in aktivnosti, ki vključujejo reševanje problemov in izzive, kjer morajo člani ekipe sodelovati 

in se zanesti drug na drugega.  
 Različne delavnice:  

o za obvladovanje stresa,  
o za razvoj čustvene inteligence,  
o simulacije kriznih situacij. 

 programi za vzpodbujanje pozitivne naravnanosti ipd. 
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 Vzpostavljanje mentorskih sistemov, kjer izkušenejši člani ekipe pomagajo manj izkušenim.  
  
Cilj, ki jih aktivnosti v prostoru zasledujejo: 

 Jasna komunikacija (izboljšanje komunikacijskih veščin, vključno z aktivnim poslušanjem in 
jasnim izražanjem) 

 Zaupanje in podpora (situacije, kjer se morajo člani ekipe zanašati en na drugega, krepitev 
zaupanja in medsebojne podpore) 

 Skupni cilji (jasna vizija in misija ekipe, kjer vsi razumejo skupne cilje in smernice) 
 Odgovornost (jasno določene vloge in odgovornost, glede na prednosti in slabosti posameznih 

članov ekipe) 
 Pozitivna naravnanost (ohranjanje pozitivnega duha in motivacije) 
 Sodelovanje (skupinsko reševanje problemov) 
 Prilagodljivost in odpornost (obvladovanje stresa, razvoj čustvene inteligence, sposobnost 

hitrega prilagajanja in učinkovitega reševanja problemov) 
 
Predavalnica 
 
Vključitev predavalnic v športno-medicinskem centru je ključna za celovit razvoj športnikov, saj 
omogoča: 
 uporabo video analiz za preučevanje posnetkov treningov in tekem, kar pripomore k izboljšanju 

tehnike, taktike in prepoznavanju napak, 
 izobraževanje o pravilni prehrani, preprečevanju poškodb in mentalni pripravi, kar prispeva k boljšim 

rezultatom. 
 
Sestanki in strategije v predavalnicah krepijo timsko delo in komunikacijo, poglobljena analiza posnetkov 
pa omogoča pripravo na nasprotnike in prilagoditev strategij.  
 
Predavalnice so tudi idealen prostor za motivacijske govore, mentorski programi pa pomagajo pri 
izmenjavi znanja med izkušenimi in mlajšimi športniki. Tako predavalnice ustvarjajo optimalne pogoje 
za napredek in doseganje vrhunskih rezultatov. 
 

4.2. Zunanje površine športno-medicinskega centra 
 
 

V Športno-medicinskem centru bo potrebno primerno urediti zunanje površine s 100-metrsko atletsko 
stezo (s štirimi stezami), ki bo omogočala različne atletske dejavnosti in treninge. Steza bo zasnovana 
tako, da bo omogočala optimalne pogoje za trening, hkrati pa bo opremljena z najnovejšo tehnologijo 
za merjenje in analizo atletskih zmogljivosti. Ob stezi bo nameščena jama za skok v daljino, kar bo 
omogočilo celovito vadbo za atlete, ki se ukvarjajo s tem disciplinam. 
 
Znotraj atletske steze bodo integrirane fotocelice za merjenje hitrosti tekačev na različnih točkah proge. 
Te naprave bodo omogočale natančno beleženje in analizo hitrosti teka na različnih odsekih, kar bo 
izjemno koristno za trenerje in športnike pri optimizaciji njihovih treningov in izboljšanju tehnike teka. 
 
Pod atletsko stezo bo vgrajena pritiskovna plošča, ki bo merila sile med tekom. Ta napredna tehnologija 
bo omogočala spremljanje pritiska, ki ga tekač povzroči na stezo pri vsakem koraku. Tako bodo trenerji 
in športni strokovnjaki lahko analizirali biomehaniko teka in prepoznali morebitne pomanjkljivosti ali 
tveganja za poškodbe ter prilagodili treninge za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje tveganja za 
poškodbe. 
 
Poleg atletske steze in pripadajoče opreme bo Nacionalni olimpijski center Ankaran vključeval tudi trim 
stezo z naklonom 2 %, ki bo omogočala šprinte navkreber in navzdol. Trim steza bo namenjena 
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izboljšanju moči in vzdržljivosti tekačev ter simulaciji različnih terenov, kar bo pripomoglo k celovitemu 
razvoju atletske pripravljenosti. 
 
Za celovito fizično pripravo športnikov bo v centru na voljo tudi zunanji funkcionalni fitnes, ki bo 
opremljen z različnimi napravami in pripomočki za funkcionalne vaje. Ta del centra bo omogočal treninge 
na prostem, kar bo dodatno obogatilo vadbeni proces in omogočilo športnikom raznolike načine za 
krepitev mišične moči, gibljivosti in koordinacije. 
 
 

4.3. Strokovno osebje  
 

Uspešno delovanje centra bo omogočalo sodelovanje vrhunsko usposobljenih specialistov iz različnih 
strok: 
 
• Kineziologi 

Usposobljeni za izvajanje športne diagnostike, kinezioterapije in fizične priprave športnikov za izboljšanje 
športne zmogljivosti ter preprečevanje poškodb. 
 
 Fizioterapevti 

Usposobljeni za izvajanje individualno prilagojenih rehabilitacijskih programov, terapij in vaj za 
okrevanja po poškodbah ter preprečevanje ponovnih poškodb. 
 
 Športni psihologi 

V sklopu trenažnega in tekmovalnega procesa in predvsem rehabilitacije, bi se športnikom ponudila tudi 
psihološka obravnava, ki bi poleg celotnega teama strokovnjakov prispeval k celostni obravnavi 
športnika v smislu pomoči pri vračanju po poškodbi, ali pomoč pri integraciji v novo okolje (nov klub). 
 
 Specialisti športne medicine 

Usposobljeni za obravnavo specifičnih potreb športnikov, izvajanje preventivnih ukrepov, diagnostike in 
zdravljenje akutnih ter kroničnih športnih poškodb. 
 
 Ortopedi 

Usposobljeni za diagnosticiranje in zdravljenje poškodb mišično-skeletnega sistema, vključno z zlomi, 
zvini in drugimi športnimi poškodbami. 
 
 Kardiologi 

Usposobljeni za oceno in spremljanje srčno-žilnega zdravja športnikov, izvajanje obremenitvenih testov, 
ocenjevanje tveganj in svetovanje o preventivnih ukrepih z namenom ohranjanja zdravja šrčno-žilnega 
sistema. 
 
 Strokovnjaki športne prehrane, dietetiki 

Usposobljeni za svetovanje o prehrani, pripravo prehranskih programov z namenom izboljšanja športne 
zmogljivosti, hitrejšo regeneracijo in zagotavljanje optimalnega zdravja športnikov. 
 
 Kuharji  

 
Ustrezna priprava jedi po prej načrtovanem programu, ki ga bodo ustvarili strokovnjaki športne 
prehrane. 
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4.4. Zaključek – smiselnost športno medicinskega centra  

 
Športno-medicinski center znotraj Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran za športe na 
mivki bo vrhunska ustanova, namenjena celoviti obravnavi športnikov. Združevanje specialistov 
različnih področij in najsodobnejše opreme bo omogočalo natančno diagnostiko, učinkovito 
rehabilitacijo, optimalno fizično pripravo in hitro regeneracijo športnikov. Takšen pristop bo prispeval k 
doseganju najboljših rezultatov športnikov ter zmanjševanju tveganja za poškodbe, kar je ključnega 
pomena za dolgoročni uspeh v vrhunskem športu. Center bo postavljen kot zgled celostne obravnave 
za športnike, s čimer bo podpiral njihovo pot do vrhunskih dosežkov na nacionalni in mednarodni ravni. 
 

 
5. Prostorsko umeščanje in načrtovanje   
 

 
Slika 17  Lokacija ŠP Sv. Katarina 

 

5.1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko 
ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN) 

 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11; v nadaljevanju DPN) določa, da so nepremičnine južno 
od Jadranske ceste in vzhodno od dostopne ceste in pomola Sv. Katarine vključene v robno območje 
ob pristanišču, in sicer park Sv. Katarina (obm. IX) ter Območje vodnih športov in 
komunalni privezi Sv. Katarina (obm. X, obm X/1). 
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  Slika 18: Ureditvena situacija DPN 

Park Sv. Katarina je glede na namensko rabo opredeljen kot območje zelenih površin – površine za 
oddih, rekreacijo in šport. Površina se nameni zelenim rekreacijskim površinam (parkovne površine, 
otroška igrala in druge naprave za šport in rekreacijo) v navezavi na ureditve in programe območja 
vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina.  
 
Območje vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina se glede na namensko rabo nameni 
vodnim športom, komunalnim privezom in spremljajočim servisnim, gostinskim, trgovskim in 
začasnim nastanitvenim programom. Na območju so načrtovani objekti, naprave in ureditve za 
delovanje območja, vključno z infrastrukturo, manipulativnimi površinami in parkirišči. 
 

5.2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran 
 

Na podlagi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 161/2020, v nadaljevanju OPN) so 
zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako LU-01/01 po osnovni namenski rabi v območju 
stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo BC - Športni centri (športne površine in objekti, 
ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam).   
 
Zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako LU-01/03, so po osnovni namenski rabi 
območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo ZP - Parki, ki se ureja kot odprti prostor 
v naselju. 

 
 Slika 19: Slika 3: Območje park Sv. Katarina (obm. IX _ EUP po OPN OA LU-01/01), Območje vodnih športov in         
komunalni privezi Sv. Katarina (obm. X, obm X/1 _ EUP po OPN OA LU-01/03) 
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LU-01/01 
 
100. člen OPN Občine Ankaran v 4. točki določa izvedbo javnega natečaja. Na tem območju velja 
tudi Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v 
Kopru. Usmeritve za oblikovanje predloga za načrtovanje ureditev lokalnega ali skupnega pomena 
v območju DPN:  

- Rešitve se izdela na podlagi javnega natečaja.  
- Območje je namenjeno športnim dejavnostim.  
- Stavbe morajo biti od Jadranske ceste umaknjene za najmanj 30 m.  
- Območje potrebno urediti na način, da bo enakopravno peš dostopno vsem pešcem, tudi 

osebam z oviranostmi.  
- Omogočiti je potrebno peš prehodnost območja.  
- Zagotovi naj se načrtovanje pasov grmovno drevesne vegetacije (zeleni koridorji), s čimer 

se omogoči vegetacijska povezava med območjem LU-01/01 z območji AO-11 in LU-
01/03 ter za potrebe možnosti zagotavljanja rekreativne rabe.  

- Možno je umeščanje lokalnega pristanišča, namenjeno za posebne namene, s privezi do 
200 plovil in za domači javni potniški promet, s pripadajočo pristaniško infrastrukturo ter 
drugih objektov na morju skladno s splošnim členom podrobni prostorski izvedbeni pogoji 
za gradnjo in posege na območjih površinskih voda.  

- Zaradi poplavne ogroženosti območja je potrebno upoštevati predpise s področja izvajanja 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja.  

- Ohraniti značilno stavbno zasnovo hiše na naslovu Jadranska cesta 15 in jo vključiti v 
turistično ponudbo. Odstranijo se nekakovostni prizidki.  

 
163. člen OPN določa podrobne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo na posebnih območjih, in 
sicer za BC - športni centri: 

-  osnovna dejavnost športne dejavnosti, rekreacija; 
-  Spremljajoče dejavnosti gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem;  
-  Zelene površine in dopustna izraba določi OPPN; 
-  Merila in pogoji za oblikovanje: odprti javni prostor.  

Na območjih športnih centrov (BC) so dovoljene izključno zaščitne ograje, namenjene potrebam 
športnih površin za igro z žogo. Ograje morajo biti transparentne, v spodnjem delu so lahko do 
višine 60 cm grajene v kamnu. Območja se lahko zasadijo z živo mejo iz avtohtonega rastja.  

 
LU-01/03 

 
Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru.  
164. člen OPN določa podrobne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo na območjih zelenih 
površin), in sicer za ZP - parki: 

- osnovna dejavnost oddih v oblikovanih zelenih okoljih,  
- spremljajoče dejavnosti kulturne, razvedrilne, rekreacijske, športne, gostinstvo in turizem 

ter druge dejavnosti, ki služijo tem območjem,  
- merila in pogoji za oblikovanje: Odprti javni prostor.  

 
Parkovnih površin (ZP) se ne ograjuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine 
omeji, se uporabljajo žive meje iz avtohtonega rastja. Na parkovnih površinah ni dovoljeno 
umeščanje počitniških in bivalnih kontejnerjev, šotorov in drugih podobnih objektov, katerih namen 
je začasno ali stalno bivanje, skladiščenje plovil in odlaganje viškov materialov iz gradbišč.  
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5.3. Pomorski prostorski plan 
 
 

Pomorski prostorski plan (v nadaljevanju PPP) je izhodiščni dokument za vse rabe in dejavnosti na 
morju. Je tudi izhodišče za pripravo področne zakonodaje in razvojnih dokumentov ter za izdajo 
vseh dovoljenj, pravic in koncesij. Izvaja se prek:  

6. prostorskih določb, ki se implementirajo v prostorskih strateških in izvedbenih aktih na 
državni, regionalni in lokalni ravni, 

7. prostorskih določb, ki jih upoštevajo drugi državni organi in lokalne skupnosti pri izvajanju 
vseh dejavnosti, režimov in rab na morju, 

8. prostorskih ukrepov, 
9. upravljavskih ukrepov (upoštevanja prednostnih rab pri usklajevanju ipd.). 

 
  
 

 
  Slika 20: Pomorski prostorski plan PPP (karta 3) - zasnova razvoja Slovenskega morja in obalnega območja 

 
5.4. Urbani razvoj 

 
Izvajanje dejavnosti urbanega razvoja je podrejeno: 

1. predpisom o obrambi (v izrednem ali vojnem stanju), 
2. predpisom o varnosti plovbe in varstvu morskega okolja, 
3. predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (ob naravnih in drugih 

nesrečah), 
4. predpisom s področja upravljanja z vodami, 
5. predpisom s področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. 

 
Območja (dejavnosti) urbanega razvoja mest in naselij predstavljajo urbanizirano obalo, ki ni 
umeščena v priobalno območje na kopnem, ob upoštevanju prilagoditev, ki jih dopušča 8. člen 
Protokola ICZM (karta 13). 
 
Na območjih (dejavnosti) urbanega razvoja mest in naselij so dovoljeni naslednji objekti oziroma 
posegi in ukrepi, povezani z morjem: 

 objekti in posegi za izvajanje morskega potniškega prometa med mesti in naselji, 
 objekti in posegi za varovanje obale pred vplivi morja, 
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 objekti in posegi za ukrepe varovanja pred posledicami globalnega segrevanja in dviga 
morske gladine, 

 objekti in posegi za izvajanje dejavnosti turizma, športa in rekreacije iz poglavja 1.10 
Turizem, šport in rekreacija, 

 objekti in posegi za urejanje pristanišč, ladjedelništvo, vzdrževanje plovil v obstoječih in 
novih območjih, opredeljenih s tem planom, 

 objekti in posegi za urejanje komunalnih privezov na območjih, opredeljenih s tem planom, 
 objekti in posegi za potrebe ribištva in marikulture, opredeljeni s tem planom, 
 ureditev novih grajenih obal v morju za potrebe kopališč, 
 objekti in posegi za varen dostop v morje, za varovanje in informiranje dejavnosti na morju, 
 možnosti alternativnih vodnih virov (ponovna uporaba odpadne vode, zajem deževnice), 
 objekti in posegi za potrebe izvajanja podvodnih del. 

 
Pogoji za umeščanje dejavnosti, posegov in objektov na območjih urbanega razvoja so: 

 upoštevanje vsebine pomorskega prostorskega plana, 
 usklajevanje z drugimi rabami v morju, 
 usklajevanje z dejavnostmi na kopnem, 
 ohranjanje prednostnih in drugih ogroženih habitatnih tipov infralitorala. 

 
Območje urejanja prostora OUP-31 - Naravna obala med območjem ŠP Sv. Katarina in naseljem 
Ankaran 

 
Slika 21: Pomorski prostorski plan Slovenije - prikaz območja urejanja prostora OUP-31 

 
Usmeritve za določitev obsega priobalnega pasu na kopnem: 
 
Zemljepisni obseg priobalnega pasu na kopnem naj obsega priobalno zemljišče, obalo in območje 
naravnih - zelenih površin do kmetijskih zemljišč južno od Jadranske ceste. 
 
Dopustne rabe: 

 območje za kopanje, potapljanje, šport in rekreacijo, 
 peš prehod ob obali, 
 ohranitev naravnih vrednot, 
 sidranje, vožnja z motornimi plovili sta dovoljena le na območju pristanišč, 
 športne dejavnosti, povezane z morjem, 
 vzpostavitev točke pristajanja lokalnega pomorskega potniškega prometa, 
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 krajevno pristanišče, 
 ohranjanje kulturne dediščine, njeno raziskovanje in predstavljanje javnosti. 

 
Dopustni prostorski posegi: 

 prostorski posegi v obalo niso dopustni razen na območju grajene obale, 
 ohranja naj se naravno obrežje, 
 vzdrževanje obstoječe pešpoti ob obali brez vidnih prostorskih posegov, 
 zaščita območij ekološko pomembnih habitatov, 
 raziskovanje, ohranitev in predstavljanje kulturne dediščine, 
 zunaj območij ekološko pomembnih habitatov so dovoljeni: ureditev pristanišč, namenjenih 

za posebne namene, s pripadajočo pristaniško infrastrukturo, ureditve pristana za lokalni 
pomorski potniški promet, ureditev dostopov v morje za vodne športe ter ureditev plavajočih 
ploščadi in pomolov, 

 večanje števila priveznih mest komunalnih in dnevnih privezov je mogoče le pod pogojem, 
da se pripravijo strokovne podlage, na osnovi katerih bo mogoče presoditi vpliv izvedbe. 

 
 
 
5.5. Sklep o lokacijski preveritvi za začasno rabo na območju vodnih 

športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu  
 
Za območje ŠP Sv. Katarina je bil sprejet Sklep o lokacijski preveritvi za začasno rabo na območju 
vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu (Uradni list RS, št. 146/2022).  
 
Z lokacijsko preveritvijo se je na navedenih parcelah omogočila začasna raba prostora. Z začasno 
rabo se doseže smotrna raba in aktivacija zemljišč na območju Športno rekreacijskega parka Sv. 
Katarine v Ankaranu kot javnega večnamenskega športno rekreacijskega območja.  
 

 
Slika 22: Lokacijska preveritev – razmestitev in funkcionalna zasnova začasnih rab 
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Občina Ankaran želi na obravnavanem območju urediti javni večnamenski športno rekreacijski park 
z naslednjimi programskimi sklopi (rabami):  

 parkirišče in prometne površine za dostop, servisno in tehnično manipulacijo, 
 parkovne površine, 
 pasji park, 
 krajevno pristanišče, 
 center vodnih športov, 
 otroško igrišče, 
 športna igrišča (košarka, odbojka, tenis, balinišče ipd.), 
 tekaška steza, 
 kolesarski in rolkarski poligon »bike-skate park«, 
 »pump track«. 

 
Poleg osnovnih stavb in gradbeno inženirskih objektov so dopustne tudi ureditve za varstvo okolja, 
ljudi in premoženja, zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami ter gradnja objektov in ureditev, 
ki jih za svoje delovanje pogojujejo upravljavci gospodarske javne infrastrukture in drugi nosilci 
urejanja prostora, ki imajo na obravnavanem območju pristojnosti s svojega področja. 
 
Na območju začasne rabe prostora so dopustne gradnje objektov, ureditve in posegi, ki neposredno 
služijo območju in začasnim rabam. 
 
Vsi posegi in gradnje morajo imeti značaj začasnih ureditev in objektov, pri čemer je njihova 
začasnost določena z začasno rabo skladno s to lokacijsko preveritvijo, in bodo za potrebe izvedbe 
trajnih rešitev (na podlagi bodočega OPPN) odstranjeni ali prilagojeni novi zasnovi. 
 
Glede na velikost in tehnične značilnosti posameznih gradenj se v fazi izdelave projektnih rešitev 
opredeli zahtevnost gradenj in skladno s tem izdela ustrezna projektna dokumentacija in pridobijo 
potrebna mnenja, soglasja in upravna dovoljenja. 
 
Prostorski izvedbeni pogoji v grobem morajo slediti določilom:  
 
1. Stavbe: 

 Stavbe se postavijo izključno za potrebe predvidenih začasnih rab. 
 Maksimalna etažnost stavb P+1 brez izvedbe kletne etaže. 
 Višina stavb maksimalno + 5,00 m merjeno od kote terena ob stavbi do kote venca. 
 Dopustna je postavitev stavb kot tipskih modularnih enot (zabojnikov). 
 Dopustna je izvedba ravne strehe, ki je v primeru pritlične stavbe lahko tudi pohodna. 

 
2. Gradbeno inženirski objekti in druge ureditve: 

 Dimenzioniranje in oprema športnih igrišč morajo dosegati minimalne standarde in 
normirane zahteve ter kriterije panog in/ali panožnih organizacij. 

 Dopustne so samo varovalne-zaščitne ograje za potrebe športnih igrišč za igre z žogo. 
 Zelene površine v okviru začasnih rab se pretežno zatravi. Trajna zasaditev drevnine glede 

na začasnost ureditev ni predvidena v večjem obsegu, lahko pa se predvidi posamično-
točkovno. 
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6. Nabor športov na mivki in partnerji projekta 
 

6.1. Odbojkarska zveza Slovenije  

 
Odbojka na mivki je zelo priljubljen šport, ki se na prostem, vključno z 
različnimi  tekmovanji za profesionalce in rekreativce, lahko izvaja od pozne 
pomladi do zgodnje jeseni. Ankaranski polotok ima zaradi svoje lege in ugodne 
klime idealne pogoje za organizacijo odbojkarskih kampov in turnirjev skozi 
celotno sezono, ki se skladno s klimatskimi razmerami vse pogosteje tudi 
podaljšuje (vsaj za rekreativne namene). Odbojka na mivki je tudi atraktiven 
olimpijski šport, ki je zadnja leta v vzponu tako po svetu kot tudi v Sloveniji. V 
Sloveniji, pa tudi na območju slovenske Istre, se ta rast priljubljenosti pozna v 
večji udeležbi tako mladih kot članskih ekip na državnem prvenstvu. Število igrišč 

za odbojko na mivki je v Sloveniji iz leta v leto višje. Z njimi raste tudi število dogodkov in zainteresiranih 
lokalnih organizatorjev za izvedbo turnirjev na državni ravni. Vse to potrjuje, da je javnost panogo 
sprejela za »svoj« šport, ki se ga v vse večjem številu udeležuje in ga tudi rada spremlja.   
 
Kljub vzponu v zadnjih letih pa domača odbojka na mivki še ni na taki ravni kot po svetu. Nacionalni 
olimpijski center Ankaran je priložnost, da se odbojka na mivki približa lokalnim prebivalcem in 
športnikom, s tem pa tudi državam, ki imajo ta šport na najvišji ravni. Prostorski pogoji so idealni za 
organizacijo vseh vrst tekmovanj, tako državnih prvenstev za mlajše in člane kot tudi najvišjih 
mednarodnih tekmovanj ter za priprave najboljših ekip v odbojki na mivki. S pridobitvijo teh igrišč se bo 
dvignila raven kapacitet, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju odbojke na mivki pri nas. Z 
organizacijo kampov pod strokovnim vodstvom trenerjev bomo poskrbeli za razvoj in priljubljenost tega 
športa med mladimi.  
 
Velja omeniti, da je ena izmed najboljših igralk odbojke na mivki v Sloveniji, Tajda Lovšin, doma v 
Ankaranu. S tem centrom bodo vsem, tudi najboljšim igralkam in igralcem, omogočeni boljši pogoji za 
delo, kar bo spodbudilo tudi razvoj tega športa. Posledično je pričakovati, bodo tudi rezultati na 
mednarodni ravni boljši. Posredno pa bi s takim centrom dvignili medijsko prepoznavnost in dobre 
pogoje za delo v tem centru. Atraktivna lega kraja bi z gotovostjo privabila tudi več pokroviteljev in 
organizatorjev za izvedbo mednarodnih turnirjev v odbojki na mivki. 
 
Na trenutni lokaciji ŠP Sv. Katarina vsako leto poteka slovenski mednarodni kamp odbojke na mivki, 
namenjen vsem otrokom, aktivnim igralcem in rekreativcem. Z izboljšanjem infrastrukture bo 
omogočeno kvalitetnejše delo in številčnejša udeležba na letnih kampih. 
  
Sliki 1 in 2: Igrišče za odbojko na mivki meri 16x8 m (vsaka stran 8x8). Poleg igralnega prostora mora imeti 
tudi prosto cono v širini cca. 3 m. Debelina črt za igrišče je 0,05 m. Mivka mora biti poravnana, da ne predstavlja 
nevarnosti za igralce. Dolžina mreže meri 8,5 m in je od stebrov oddaljena za 0,7–1,0 m. Širina antene je 1 cm, 
dolžina 1,8 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pridobitev tovrstnega centra bi pripomogla k rešitvi infrastrukturnih pomanjkljivosti. Ker je razvoj 
odbojke na mivki odvisen od kapacitet igrišč, bi tak center pomenil velik korak v razvoju in 
prepoznavnosti tako odbojke na mivki kot občine Ankaran.    
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6.2. Rokometna zveza Slovenije  

Rokomet na mivki je poletna različica dvoranskega 
rokometa. Njegovo glavno vodilo je t. i. «fair play», ki ne 
pomeni samo strogo sledenje pravilom, temveč predstavlja 
tudi način športnikove igre, navijanja gledalcev, sojenja 
sodnika in vodenja s strani trenerja.  
 
Zaradi sproščenega vzdušja ob igranju te igre v poletnih 
mesecih je bil rokomet na mivki za začetek bolj kot resen 

šport,  mišljen kot rekreativen šport. Nato je dokaj hitro iz rekreativnega športa oziroma igre, ki je 
predstavljala zgolj zabavo in sprostitev prerasel v resni šport. Rokomet na mivki velja za enega izmed 
bolj priljubljenih in najhitreje rastočih športov na mivki in nasploh. V Sloveniji stremimo k popularizaciji 
tega športa, ki se v zadnjih letih množično razvija in pridobiva vse več privržencev in igralcev. Nacionalni 
olimpijski center Ankaran je priložnost za »Rokomet na mivki«, da se panoga popularizira v Sloveniji, in 
za izpeljavo vsakoletnih državnih prvenstev in oblikovanje reprezentance, katera bo dosegala vidne 
rezultate na mednarodnih tekmovanjih. 
 
Zaradi vse večjega zanimanja rokometašev in rokometašic v tekmovanjih za državno prvenstvo vsako 
leto nastopa več ekip, zato je center športov na mivki idealen za priprave ter tekmovanja vseh ekip. 
Želimo si, da bi se reprezentanca tako moška kot ženska v vseh starostnih kategorijah  redno udeleževala 
Evropskih in Svetovnih prvenstev, s tem centrom bi ogromno pripomogli v tej smeri. Ker je na obali ta 
šport še ena velika neznanka je to idealna priložnost za promocijo tega športa in s tem omogočimo 
ljudem, da rokomet na mivki zaživi v tem delu Slovenije. Tako bi pridobili na popularnosti tega športa 
ter z izvedbo kampov in turnirjev poskrbeli za razvoj tega edinstvenega športa.  
 
Rokomet na mivki se je razvil v šport, kjer velika tekmovanja in izobraževanja potekajo redno, poleg 
tega kandidira za nastop na olimpijskih igrah in je že zdavnaj prerastel zamisel, da bi bil le v pomoč pri 
ohranjanju telesnih sposobnosti igralcev dvoranskega rokometa v obdobju med sezonama, izgradnja 
tega igrišča v Ankaranu idealna priložnost za promocijo tega športa poleg odličnih vremenskih pogojev, 
ki so potrebni za razvoj rokometa na mivki.  
 
Sliki 3 in 4: Igrišče za rokomet na mivki meri 27x12 m, sestavljeno je iz igralnega polja in dveh vratarjevih 
prostorov. Igrišče mora biti postavljeno v smeri sever – jug. Vratarjev prostor ima enako prostornino kot pri 
dvoranskem rokometnem igrišču, 12x6 m. Gol meri 3x2 m. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na osnovi prikazanih iger posameznikov in posameznic na 
državnem prvenstvu sta formirani tudi ženska in moška 
reprezentanca, ki sta se u letu 2015 udeležili sredozemskih 
iger in dosegli zavidljivo 5. in 8. mesto.  
 
Pridobitev takega centra je ključnega pomena za razvoj 
rokometa na mivki in same promocije tega športa. Ker je 
razvoj rokometa na mivki odvisen od kapacitet igrišč, bi tak 
center pomenil velik korak v razvoju in prepoznavnosti tako 
rokometa na mivki kot občine Ankaran.    
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6.3. Nogometna zveza Slovenije   

 
Nogomet na mivki je v Sloveniji še velika neznanka. Pravila 
nogometa na mivki dajejo prednost agilnosti, spretnosti v 
zraku, dinamiki, spektakularnim driblingom in golom. Šport 
spremljata sproščena glasba in dinamično vzdušje, zato je 
nogomet na mivki eden najbolj priljubljenih športnih iger na 
mivki, ki je takoj tudi vzbudil mednarodno zanimanje. Privrženci 

tega športa ga ocenjujejo kot eno najbolj spektakularnih in razburljivih športnih panog. Značilnost igre 
je izrazit karnevalski občutek, ki prikazuje razkošne veščine in živahno igro. Od leta 1992 je igra postala 
priljubljena do te mere, da se danes igra v več kot 130 državah. Razlogi za to so najbrž dejstva, da je 
nogomet na mivki zabaven šport, primeren za vse generacije, moške in ženske, profesionalce in 
amaterje. Značilnost tako mlade, dinamične igre je, da se njena pravila in tehnika še razvijajo. 
 
Slovenija ima odlične igralce velikega nogometa in dobre igre slovenske futsal reprezentance, zato ni 
razloga, da Slovenija ne bi bila uspešna tudi v nogometu na mivki. Pričakovati je, da bi ta šport bil 
deležen tudi interesa javnosti – gledalcev in navijačev, podobno kot se dogaja v odbojki na mivki. Iz 
primera slednje je jasno, da so Slovenci navdušeni nad igrami na mivki. V Sloveniji se pričakuje postopen 
razvoj nogometa na mivki.  
 
Nogomet na mivki je bil sprva posebna kombinacija nogometa, karnevalskega vzdušja množice in 
vrhunskega spektakla. Obsega vidike, ki so običajno povezani s plažo, družino, rekreacijo, mladinsko 
kulturo, fitnesom in vitalnostjo – vse to bi Nacionalni olimpijski center Ankaran lahko omogočil. Ker se 
da osnove igre zelo hitro osvojiti in predstavljajo temelje, na katerih lahko igralci razvijajo tehnične 
sposobnosti, je nogomet na mivki še posebej primeren za otroke in mladostnike. Hiter tempo športa jih 
prisili, da hitro prepoznajo in analizirajo specifične igralne situacije ter se hitro odločajo o lastnih dejanjih. 
Poslanstvo mora biti promocija nogometa na mivki med mladimi, zagotoviti pa mora tudi, da ti mladi 
igralci sčasoma lahko tvorijo jedro slovenskega reprezentančnega nogometa na mivki. 
 
Razvoj nogometa na mivki izkazuje, da niso nujno uspešne samo države s peščenimi plažami. Razmere 
za razvoj nogometa na mivki bi se vsekakor lahko ustrezno uredile tudi v Sloveniji, center v Ankaranu 
pa je zaradi svoje lege idealen za promocijo in razvoj tega športa.  
 
Sliki 5 in 6: Igrišče za nogomet na mivki je pravokotne oblike in meri v dolžino od 35 do 37 m, v širino pa od 
26 do 28 m. Izhodna črta mora biti daljša od črte pred golom. Teren je ograjen z varnostnim pasom širine 1-2 m. 
Dimenzija golov je 5,5x2,2 m.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nogomet na mivki je še relativno mlad šport, katerega največjo težavo predstavlja infrastruktura. Z 
izgradnjo tovrstnega centra bi pripomogli k delni rešitvi te pomanjkljivosti in omogočili razvoj nogometa 
na mivki tudi v Sloveniji. Z organizacijo kampov in turnirjev, ki promovirajo šport med mladimi, bi 
pridobili na priljubljenosti in prepoznavnosti nogometa na mivki. Da bi nogomet na mivki dvignili na 
raven najpomembnejših iger z žogo na plaži ali peščenih igriščih, pa mora biti najprej vzpostavljena 
možnost oziroma infrastruktura. Nacionalni olimpijski center za športe na mivki predstavlja to priložnost 
in možnost.   
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6.4. Veslaška zveza Slovenije 
 
Obalno veslanje (angl. coastal rowing) spada med novejše discipline 
v veslaškem športu. Razvilo se je z namenom večje promocije 
veslanja po vsem svetu, zlasti v državah, ki mejijo na morje, kjer 
zaradi vetra in valov klasično veslanje ni vedno mogoče ali pa so 
pogoji za trening slabši. Za obalno veslanje se uporabljajo posebej 
zasnovani čolni, ki so širši, težji in bolj stabilni od tistih za klasično 
veslanje. Zaradi teh lastnosti omogočajo varno in učinkovito veslanje 
tudi v zahtevnih vremenskih razmerah, kot so visoki valovi ali močan 
veter. Hkrati so takšni čolni zaradi svoje stabilnosti primerni tudi za 

učenje osnov veslaške tehnike v mirnejših pogojih, ko ni vetra ali so valovi nizki.  
 
Obalno veslanje se deli na dve glavni disciplini: »Endurance« in »Beach Sprint«. Disciplina »Endurance« 
poteka na odprtem morju, kjer se veslači na razdaljah 4 ali 6 kilometrov soočajo z valovi, vetrom in 
orientacijo na vodi. V posamezni skupini lahko tekmuje do 20 čolnov hkrati, start pa je lahko na obali 
ali neposredno na vodi. Disciplina »Beach Sprint« opisujejo pojmi hitrost, spretnost in atraktivnost. Je 
ena najhitreje rastočih veslaških disciplin. Leta 2024 je bila uradno priznana kot olimpijska disciplina, 
prvič pa se bo pojavil na programu poletnih olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu. Že leta 2026 bo 
disciplina vključena tudi v program mladinskih olimpijskih iger v Dakarju. Tekmovanje v kategoriji 
»Beach Sprint« poteka v treh fazah: 

1. tek veslača s startne črte do čolna in vstop v čoln, 
2. veslanje po progi s slalomom med bojami in obratom okoli tretje boje na razdalji 250 m od obale, 
3. povratek v ravni črti proti obali, skok iz čolna ter končni tek v cilj. 

 

Obalno veslanje je ena najhitreje rastočih veslaških disciplin na svetu. Samo v disciplini Beach Sprint se 
je število udeležencev na svetovnem prvenstvu v enem letu (2023–2024) povečalo za kar 25 %. V 
sosednjih državah ta šport že več let beleži intenziven razvoj. V Italiji je obalno veslanje prisotno več 
kot desetletje, z redno organiziranimi tekmovanji skozi vse leto. Na Hrvaškem in v Avstriji se obalno 
veslanje hitro razvija v zadnjih treh letih ob podpori delovnih skupin, ki skrbijo za pripravo tekmovalnega 
koledarja, treningov in vključevanje mladih veslačev.  

V Sloveniji razvoj poteka počasneje, a z jasno začrtano smerjo. Letos bo že četrto leto zapored 
organizirano državno prvenstvo v obalnem veslanju, Veslaška zveza Slovenije pa je potrdila ustanovitev 
delovne skupine, ki bo pospešila razvoj tega športa. Slovenski obalni veslaški klubi aktivno sodelujejo 
tudi v mednarodnih projektih, kot so Erasmus+ pobude, ki se osredotočajo na mobilnost trenerjev in 
razvoj stroke. Na ta način prispevajo k prenosu znanja iz tujine in hkrati promovirajo slovensko znanje 
ter gradijo mrežo sodelovanj znotraj te vse bolj prepoznavne discipline. 

         

       Primer poligona discipline "Beach Sprint"     Pomagači pomagajo pri vstopu v čoln                 
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6.5. Balinarska zveza Slovenije 
 
Balinanje na mivki – Beach Bocce sega v leto 2012, ko je bilo v Riminiju 
izgrajeno peščeno igrišče, kjer je lahko vsakdo balinal. Balinanje na mivki - 
Beach Bocce se lahko igra na plaži ali pa se mivko lahko nasuje kjerkoli drugje, 
v kolikor se upošteva dimenzije igrišča 15mx3m in globino mivke 20cm. Igralci 
potrebujejo igrišče velikosti 15mx3m, štiri krogle s premerom 9,5/10 cm in 
teže 650/705 gramov ter balin premera 5 cm in teže približno 100 gramov. 

Mednarodna balinarska zveza F.I.B. je disciplino Beach Bocce potrdil kot 
športno dejavnost ter jo s tem postavil v enakovreden položaj, kot so balinanje, petanka in raffia. V 
zadnjih letih je Mednarodni olimpijski komite veliko naredil za razvoj tega športa. Tekmovanja v disciplini 
Beach Bocce se izvajajo tudi v poletnem obdobju. Pomembno je, da se njena pravila ohranjajo podobna 
drugim disciplinam tako, da se olajša prehod k balinanju ali kegljanju. 
 
Svetovna konfederacija iger s kroglami WPBF, Mednarodna balinarska zveza FIB ter Mednarodna raffa 
zveza CBI sodelujejo skupaj z nacionalnimi panožnimi zvezami z določenimi aktivnostmi glede nadaljnje 
promocije in zagona tekmovalnih aktivnosti Beach Bocce. 
 
Pravila so preprosta. Vsaka tekma traja približno 30 minut. Igralec želi svojo kroglo čim bolj približati 
balinu, ki mora preiti polovico igrišča. Krogle se lahko zaluča po zraku ali pa po tleh. Igralci so skozi 
celoten obrat v svojem prostoru, saj je za vse presoje zadolžen sodnik. Igra se do 13 točk. Igralci lahko 
enkrat na tekmo zahtevajo »wild card« met, ko lahko ob zaostanku izbijajo balin z svojo zadnjo kroglo 
in ob zadetku dobijo dodatne tri točke. 
 
Balinanje na mivki je zelo priljubljeno, zveza pa si prizadeva to igro spremeniti v šport. Sanje so dočakati 
balinanje na olimpijskih igrah. Beach Bocce se lahko s svojo preprostostjo in hitrostjo igranja postavi na 
vse plaže tako kot druge športne dejavnosti na pesku. Določen zastoj pri razširitvi priljubljenosti Beach 
Bocce je prinesla epidemija koronavirusa, a v zadnjih letih zanimanje za to disciplino ponovno narašča. 
K temu so prispevali: izkušnje iz preteklih let, usposobljeni in motivirani posamezniki, večje sodelovanje 
lokalnih uprav, več oglaševanja v turističnih krajih, oglaševanje dogodkov s plakati in v medijih. 
 
Balinarska zveza Slovenije je v odličnih odnosih z balinarskimi zvezami in državami, ki so zainteresirane 
za nadaljnji razvoj Beach Bocce, predvsem z Italijo, Francijo in Hrvaško. S svojimi aktivnostmi in 
pomembno vlogo pri WBPF, FIB in CBI bo naredila vse v svoji moči, da Beach Bocce še močneje uveljavi 
v svetu balinarskih športov ter za to disciplino vzpostavi tudi ustrezno infrastrukturo na nacionalni in 
mednarodni ravni.  
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6.6. Olimpijski komite Slovenije  
 

Olimpijski komite Slovenije združuje vse športe in si prizadeva za 
uveljavljanje športnih vrednot, promocijo in razvoj športa ter olimpizma.  
 
Zgodovina športnega udejstvovanja ima v Sloveniji bogato zgodovino. 
Olimpijski komite Slovenije kot nevladna športna organizacija s svojim 
delovanjem skrbi za razvoj športa za vse v Republiki Slovenije ter 
omogoča predstavitev Slovenije v mednarodnem športnem prostoru. 
Šport mora biti predvsem usmerjen v funkcijo človeka, ki samo tako 
lahko svobodno in neobremenjeno uresničuje svoje ustvarjalne 
potenciale.   

 
Nacionalni olimpijski center Ankaran za športe na mivki je idealna priložnost za razvoj in 
promocijo manj razvitih športnih panog na mivki pri nas. Izgradnja takega centra bo pripomogla 
k izboljšanju pogojev za povečanje števila športno aktivnih športnikov in športnic v Sloveniji, posledično 
pa tudi h konkurenčnosti v mednarodnem prostoru, kar je skladno s poslanstvom Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Poleg podpore in razvoja vseh športov je odlična priložnost za pridobitev novih poslovnih 
sponzorjev in partnerjev. Nenazadnje bo izgradnja Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran 
pripomogla k nadaljnjemu oblikovanju ter razvoju športa v Sloveniji ter delovanju po vzoru uspešnega 
nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu. Izgradnja takega vsestranskega kompleksa je potrebna, da 
se omogoči izvedbo treningov in tekmovanj v različnih športnih panogah.  
 
Športi na plaži so več-panožni športi, ki jim je treba nameniti več pozornosti. Projekt NOCA Ankaran s 
svojo idealno lokacijo v Ankaranu predstavlja enkratno priložnost poskrbeti za razvoj športov na mivki, 
ki so v Sloveniji nekoliko zapostavljeni. Z organizacijo turnirjev v raznih športih na mivki bi NOCA Ankaran 
zlahka postal zelo atraktivna destinacija ne samo za vrhunske športnike, ampak tudi za sponzorje. S tem 
bi dosegli tudi promocijo Nacionalnega olimpijskega centra, kar bi ponudilo iztočnico za globalno 
prepoznavnost slovenskega športa v Ankaranu.  
 
Ankaran kot turistično usmerjen kraj z odličnimi prostorskimi in klimatskimi pogoji je idealen za 
vzpostavitev in polno zasedenost nacionalnega olimpijskega centra, ki se bo lahko promoviral tudi med 
tujimi obiskovalci, ki bodo poleg lokalnega prebivalstva prispevali k zasedenosti infrastrukturnih 
kapacitet.  
 
Olimpijski komite NOCA Ankaran vidi kot odlično poslovno priložnost za razvoj in promocijo športov na 
mivki v Sloveniji. Ob tem izraža iskreno željo, da se ta projekt izpelje po načrtih, ker verjame, da 
predstavlja odlično priložnost za dobrobit nacionalnega športa kot tudi za razvoj mladih generacij v 
športnih panogah na mivki.   
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6.7. Nacionalni olimpijski inštitut  
 
V okviru Nacionalnega centra za športe na mivki Ankaran (NOCA) bo za področje 
strokovne podpore (ZRS in OBV) športnim programom vzpostavljeno institucionalno 
sodelovanje z Nacionalnim olimpijskim inštitutom (NOI).  
 
NOI je ustanovil Olimpijski komite Slovenije in je vpisan v evidenco 
znanstveno  raziskovalnih inštitucij pri ARIS. Je znanstveno-strokovna institucija za 
podporo nadaljnjega razvoja vrhunskih dosežkov v športu in celovitega razvoja 
športa. Nadzirajo in upravljajo ga predstavniki športa, ki vključujejo oziroma 
sodelujejo z relevantnimi strokovnimi partnerji – to so različne certificirane 
znanstvene in strokovne inštitucije oziroma organizacije ter posamezniki.  
 
 
 
 

Delovanje NOI je sistematično in temelji na znanstveno potrjenih metodah. Glavni stebri njegovega 
delovanja so:  

 svetovanje in strokovna podpora,  
 razvoj znanja,  
 skrb za kakovost in  
 tehnologija in infrastruktura na področju športa.  

 
V konzorcij sodelovanja v okviru NOI so vključene praktično vse nacionalne panožne športne zveze, saj 
je NOI tudi nosilec nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti športnikov in deluje na nacionalni 
ravni.  
 
Več o NOI je na voljo na spletni strani https://olympic.si/o-nas/nacionalni-olimpijski-institut.  
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7. Javno-javno partnerstvo 
 
 
S ciljem krepitve sodelovanja pri izvajanju športnih dejavnosti na ŠP Sv. Katarina je v prihodnje smiselna 
vzpostavitev javno-javnega partnerstva med Republiko Slovenijo (Ministrstvo za obrambo in 
Ministrstvo za notranje zadeve) in Občino Ankaran. Tako partnerstvo bi omogočilo skupno snovanje, 
izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje in uporabo športne infrastrukture ter parkovnih ureditev na območju 
Sv. Katarine, kar je vse že predvideno tudi z DPN. V prid gostovanjem športnikov in športnih programov 
MORS in MNZ govori tudi dejstvo, da so v neposredni bližini Sv. Katarine nahaja turistični resort Adria 
Ankaran, ki razpolaga z dodatnimi namestitvenimi kapacitetami.   
 
V kolikor bo projekt NOCA Ankaran vzpostavljen, Občina Ankaran načrtuje pogovore o vzpostavitvi 
javno-javnega partnerstva z vsaj dvema večjima deležnikoma v občini, Ministrstvom za obrambo RS 
(MORS), v okviru katerega ima v Ankaranu sedež vojašnica Slovenski pomorščaki, ter Ministrstvo za 
notranje zadeve, ki je v Ankaranu prisoten tako prek lastnih nastanitvenih kapacitet za svoje zaposlene 
kot tudi prek raznih športnih udejstvovanj Slovenske policije.  
 
Do končne odločitve o izgradnji NOCA Ankaran pa Občina Ankaran ocenjuje, da zadošča, da z 
navedenima potencialnima partnerjema podpiše pismo o nameri in podpori NOCA za športe na mivki, ki 
izkazuje namen ohranjanja in krepitve sodelovanja na področju izvajanja športnih dejavnosti na Sv. 
Katarini.    
 
Projekt NOCA ima podporo širše lokalne skupnosti, kar izkazuje s »Sklepom št. 1-XV/2023 o podpori 
projektu Nacionalni olimpijski center za športe na mivki Ankaran (NOCA Ankaran)«, ki so ga v okviru 
medobčinske koordinacije županov slovenske Istre P.I.K.A. podpisali tudi župani Mestne občine Koper, 
Občine Izola in Občine Piran.  
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7.1. Podpora štirih istrskih občin – P.I.K.A.  
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7.2. Podpora Ministrstva za obrambo RS  
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7.3. Podpora Ministrstva za notranje zadeve  
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8. Arhitektura 
 
 

8.1. Situacija 

Območje ŠP v današnji podobi je podrobneje opisano v poglavju 2. Razvoj ŠP Sv. Katarina, stran 7.   

 

Slika 23: Katarina iz zraka danes, foto: Jaka Ivančič 
 

8.2. Vizualizacija projekta v 3D  

     

Slika 24: Vizualizacija območja Sv. Katarine na podlagi projekta Nacionalni olimpijski center za športe na mivki.  
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8.3. Pojasnila tlorisnih načrtov  
 

 

Slika 25 Tlorisni prikaz NOCA Ankaran, TRIA studio d.o.o.   

Na območju ŠP Sv. Katarina, ki se nahaja znotraj EUP LU-01-01, AO-11, AO-15, LU-01/03 in del LU-
01/06, je skladno z zahtevami naročnika umeščen program Nacionalnega olimpijskega športnega centra 
Ankaran (NOCA), ki si ga na podlagi tradicije športa, aktivnosti društev, vrhunskih rezultatov, potenciala 
in pobud prizadeva v prihodnosti vzpostaviti Občina Ankaran. Površina območja obsega cca 11 ha. Na 
območju se nahaja spomeniško zaščiten objekt, v katerem je predvidena ureditev informacijske točke. 
 
Prometna ureditev se prilagodi predvidenemu cestnemu priključku preko novega krožišča. Prometne 
površine se izvedejo na način, da je seštevek površin namenjenih prometu čim manjši. Večji del parkirnih 
kapacitet se zagotovi na predvidenem parkirišču P+R, preostale kapacitete pa se zagotovijo v okviru 
obravnavanega območja (podzemno). Omogoči se dostop do športnih površin z avtobusom. Obstoječa 
parkirna mesta v neposredni bližini morja s odstranijo, s čimer se prostor ob morju nameni primernejšim 
vsebinam. V sklopu P+R parkirišča se uredi tudi parkirišče za avtodome, obračališče s postajo za lokalni 
avtobus in parkirna mesta za turistične avtobuse. 
 
Program je razdeljen po posameznih programskih sklopih, ki se smiselno povezujejo glede na prostorske 
in druge zahteve. S tem se omogoča tako faznost izvedbe projekta, kot tudi ločena uporaba posameznih 
programskih sklopov. 
 
V skrajno severnem delu območja se nahaja sklop gostinskih in kongresnih kapacitet, v okviru katerih 
se med drugim zagotovi min. 70 ležišč. Nastanitvene kapacitete se poleg obstoječih kapacitet umestijo 
v novi vzdolžni lameli, ki je orientirana vzporedno s plastnicami terena. 
 
Na zahodnem delu območja je umeščen plato vodnih športov, ki se nahaja v neposredni bližini 
obstoječega mandrača in dnevnih privezov. V okviru platoja vodnih športov se zagotovijo kapacitete za 
potrebe različnih športnih društev. Predvidevajo se naslednje aktivnosti: jadranje, veslanje, kajak in 
kanu. Zaradi dostave plavil se za plato vodnih športov zagotovi krožni promet. Obstoječi škver se 
odstrani, prostor pa sanira. V okviru projekta je predvidena izvedba novega sistema valobranov in 
plavajočih pomolov skladno z že izdelano študijo , na katerih se izvedejo dnevni privezi za manjša plovila. 
Vzporedno z vzpostavitvijo linije pomorskega javnega potniškega prometa je na severnem valobranu 
predvidena tudi izvedba pristana. 
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Južno od platoja vodnih športov se umestijo štiri igrišča za odbojko/tenis na mivki in dodatno veliko 
igrišče na mivki, namenjeno odbojki, nogometu, rokometu, balinanju in tenisu. Med igrišči se zagotovijo 
tribune, garderobe, sanitarije in drugi servisni prostori za potrebe igrišč. 
 
V jugo-vzhodnem delu območja se izvede pasji poligon, 4 odbojkarska igrišča, pumptrack poligon in 
skate park. V sklopu ureditve jugo-vzhodnega območja se uredi in nadgradi obstoječ sistem poti, preko 
katerega se omogoči nemoten dostop do različnih vsebin na obravnavanem območju, predvsem pa 
komunikacija med športnimi programi in P+R parkiriščem. Obstoječ lipov drevored se ohranja. 
 
V severno-vzhodnem delu, vzporedno z regionalno cesto ID 29789752, je umeščena večnamenska 
športna dvorana. Dvorana je delno vkopana v teren, vhod vanjo pa je predviden z nivoja zelenega trga 
pred njo . V sklopu dvorane se izvedejo: športno strelišče za streljanje na 10, 25 in 50 m, potapljaški 
center s stolpom za skoke v vodo (10m) , večnamenska športna dvorana, pokrito igrišče za odbojko/tenis 
na mivki, dvorano za judo ter spremljevalni program. Tako večnamenska športna dvorana, kot tudi 
dvorana za odbojko na mivki imata predvidene tribune, do katerih se dostopa iz nivoja prvega 
nadstropja. V sklopu potapljaškega centra se izvede potapljaški bazen globine 42 m, regeneracijske in 
hiperbarične komore. Tako večnamenska, kot tudi dvorani za odbojko na mivki in dvorana za judo imajo 
predvidene ločene sisteme garderob za uporabnike. Predvidena je izvedbe teleskopskih tribun, na mestu 
katerih se lahko kadar le-te niso uporabi izvajajo druge aktivnosti.  
 
Na jugo-vzhodni strani športne dvorane se na platoju nad streliščem izvedejo tri odprta teniška igrišča 
s trdo igralno podlago. 
 
V osrednjem delu območja sta predvideni dve standardni nogometni igrišči, eno malo nogometno igrišče 
in eno košarkarsko igrišče. V neposredni bližini velikih nogometnih igrišč se izvede večnamenski objekt 
s tribunami, garderobami, fitnesom, medicinskimi, sanitarnimi in drugimi spremljevalnimi prostori. V 
sklopu osrednjega dela se izvede štiri-stezno balinišča s pripadajočimi klubskimi prostori in sanitarijami. 
 
Po celotnem območju se razpreda sistem povezovalnih in rekreacijskih pešpoti, ki povezujejo posamezne 
programske sklope območja in se navezujejo na okoliške programe. Skladno z zahtevami pristojnih služb 
se uredi sistem melioracijskih jarkov.  
 
Celotno območje je potrebno krajinsko urediti, pri čemer se v čim večji meri uporabljajo sonaravni 
pristopi, za zasaditve pa domorodne rastlinske vrste, s čimer se ohranja duh prostora. 
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9. POSLOVNI NAČRT  
 
 
Nacionalni Olimpijski Center Ankaran (NOCA) predstavlja športno-središčni kompleks, namenjen 
izvajanju športnih dejavnosti, usposabljanju ter organizaciji športnih dogodkov. Kot ključni del 
prizadevanj občine Ankaran za spodbujanje športa, zdravega načina življenja ter razvoja turizma v regiji, 
NOCA predstavlja pomemben korak v gradnji infrastrukture za podporo športnemu in rekreativnemu 
življenju. 

Pri razvoju poslovnega načrta za NOCA je bilo treba upoštevati večplastno organizacijsko strukturo 
športnega centra in različne operativne modele za njegovo delovanje. Vključeni so bili tudi analiza trga, 
ocena pričakovanega obiska ter stroškovna in prihodkovna analiza za zagotovitev dolgoročne finančne 
vzdržnosti. 

Operativni modeli, kot so insourcing, outsourcing in hibridni model, so bili preučeni z vidika prednosti in 
slabosti ter primernosti za specifične potrebe in cilje NOCA.  

Vrednost investicije v NOCA je ključnega pomena za ustanovitev in vzdrževanje športnega kompleksa. 
Prihodki, ki jih pričakujemo iz poslovanja, bodo pomembni za dolgoročno finančno vzdržnost, zato smo 
izvedli analizo pričakovanega povpraševanja, pričakovanih prihodkov in stroškov. Ta analiza nam 
omogoča boljšo predstavo o ekonomski uspešnosti in trajnosti načrtovanega športnega centra ter boljše 
načrtovanje poslovanja in financiranja. 

Z uporabo različnih operativnih modelov in temeljito analizo trga smo oblikovali celovit poslovni načrt, 
ki predstavlja temelj za učinkovito delovanje in dolgoročno vzdržnost poslovanja NOCA. 

 
9.1. Operativni modeli za NOCA Ankaran  
 
V tem delu bomo predstavili tri različne operativne modele za delovanje NOCA. Prvi model je insourcing, 
kjer bi lastnik objekta ohranil neposreden nadzor nad vsemi ključnimi funkcijami. Drugi model je 
outsourcing, kjer bi celoten objekt upravljal zunanji izvajalec. Tretji model je hibridni, ki združuje 
elemente obeh prejšnjih modelov. 

 

9.1.1.   Insourcing model  

 
Prednosti  

 Lastnik objekta ohranja neposreden nadzor nad vsemi glavnimi funkcijami 
 Potencialno varčevanje s stroški, ki izhajajo iz prihranka fiksnih upravljavskih stroškov in 

ostalih stroškov, ki jih običajno zaračunavajo zunanji izvajalci  
 Večja prilagodljivost zaposlenih kot pa zunanjih izvajalcev v določenih priložnostih in dogodkih 

(npr. urnik zaposlenih, dogodki) 
 Odprava morebitnih konfliktov interesov in trenj med lastništvom premoženja in NOCA 

 

Slabosti 

 Lastnik objekta mora razviti visoko strokovno znanje v več različnih sektorjih (npr. gostinstvo, 
vzdrževanje igrišč, marketing, varnost itd.), znotraj podjetja. 

 Morebitna izguba ekonomij obsega, ki bi jih center pridobil pod upravljanjem podjetja, kot na 
primer mednarodna prepoznavnost, trženje in promocija prestižnim klubom. 
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9.1.2. Outsourcing model  

 
Prednosti  

 Celoten objekt je oddan NOCA, ki prevzame polno odgovornost za vse operativne funkcije. 
 Zunanji izvajalci in strokovni dobavitelji naj bi bili pravi specialisti na področju, kjer delujejo, 

imeli dostop do najboljših praks in znanj ter dodajali vrednost pri upravljanju športnega 
centra. 

 Razumevanje potreb strank, potencialne sinergije obsega ekonomij in obstoječih odnosov s 
korporativnimi strankami. 

 Razpoložljivost izjemnih prodajnih in trženjskih sposobnosti; ponudnik storitev lahko ima 
dostop do članstva v mednarodnem omrežju ter koristi od velike baze podatkov in pobud za 
primerjalno analizo. 

 Dolgoročne pogodbe, fiksne cene: nadzor nad stroški - večja gotovost pri načrtovanju za 
prihodnost. 

 Prilagodljivost virov glede na povpraševanje ob dogodkih, kot so tekme, različna tekmovanja, 
povečan obisk v sezoni. 

 

Slabosti  

 Lastnik izgubi neposreden nadzor nad upravljanjem objekta in mora plačati upravno takso za 
zagotovljene storitve. 

 Ko je določena funkcija izročena zunanjemu izvajalcu, lastnik izgubi nadzor nad to funkcijo. 
 Stroški ponudnika storitev so lahko relativno visoki. 
 Lastnik bi lahko izgubil občutek za stroške in koristi ravni storitve. 
 Nezmožnost izkoriščanja sinergij z drugimi objekti na lokaciji, za povečanje prihodkov in 

interakcije s strankami. 
 Ponudnik storitev včasih ne more slediti viziji lastnika objekta med operacijami. 
 Tveganje za zaupnost informacij, ki jih obravnavajo zunanji izvajalci. 

 

9.1.3. Hibridni model  

 
Glede na upravljanje in ekonomske vzorce lastnik neposredno upravlja določene funkcije objekta, 
medtem ko druge daje zunanjim izvajalcem, ki imajo strokovne sposobnosti. 

Na podlagi zgornjih ugotovitev o prednostih in slabostih insourcing in outsourcing modela, priporočamo 
uporabo hibridnega modela, ki bi omogočil optimalno kombinacijo nadzora in strokovnosti pri 
upravljanju centra. Ta model bi NOCA omogočil neposreden nadzor nad ključnimi funkcijami, hkrati pa 
bi izkoristil strokovno znanje zunanjih izvajalcev za druge storitve, kot so gostinstvo, organizacija 
dogodkov in marketing. 

Upravljanje in administracija 

Zaradi svoje ključne in strateške vloge se priporoča, da se oddelka za upravljanje in administracijo 
izvajata znotraj podjetja. Pričakuje se polni delovni čas direktorja, ki naj tesno sodeluje z sodelujočimi 
klubi in športnimi zvezami. Direktorju bi lahko pomagal/a osebni/a asistent/ka pri njegovih vsakodnevnih 
dejavnostih. Preko oddelka za upravljanje in administracijo bi imela občina neposredni nadzor nad vsemi 
glavnimi funkcijami, kar bi prihranilo stroške, ki bi sicer nastali zaradi plačila storitvene takse, ki bi jo 
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zahteval izvajalec. Priporočamo, da se imenovano upravljanje trajno locira na NOCA, da bi lahko hitro 
koordiniralo in nadziralo delovanje centra, kot tudi nepredvidene dogodke. 

Vzdrževanje igrišč 

Glede na pričakovano visoko izkoriščenost igrišč skozi leto, da bi ohranili visoko kakovost trening površin, 
so potrebni strokovni vzdrževalci z bogatimi izkušnjami in visoko predanostjo za izvajanje vsakodnevnih 
aktivnosti po vsaki vadbi.  

Gostinstvo  

Gostinske storitve se lahko izvajajo preko zunanjega strokovnega izvajalca. To bo omogočilo zmanjšanje 
visokih fiksnih stroškov, povezanih s polnim delovnim časom zaposlenih, medtem ko se izbranemu 
izvajalcu plačujejo zahtevane storitve samo ob dogodkih, ki so dejansko organizirani v centru. Služba 
za upravljanje objektov in površin naj bo odgovorna za redno vzdrževanje, za vrtnarjenje, čiščenje 
zunanjih površin, popravljanje cevi in električnih težav po potrebi. Zaradi pričakovane stalne delovne 
obremenitve se priporoča, da NOCA neposredno najame osebje, odgovorno za takšne dejavnosti.  

Portfelj izdelkov in storitev 

Podroben pregled ponujenih storitev vključuje raznoliko ponudbo športnih in rekreacijskih dejavnosti ter 
infrastrukture ŠP sv. Katarina. Načrti za širitev in diverzifikacijo temeljijo na razvojnem potencialu 
območja, ki ga predvidevajo prostorski akti in DRN. Predvidena je širitev obstoječih nastanitvenih 
kapacitet ter razvoj infrastrukture za potrebe športnih gostovanj in drugih aktivnosti. 

Odnosi s strankami 

Strategije vključevanja strank so osredotočene na sodelovanje z lokalno skupnostjo, športnimi 
organizacijami in institucijami. Načrti za storitve za stranke in zadrževanje le-teh vključujejo 
zagotavljanje kakovostnih storitev ter izvajanje programov za obiskovalce in športnike. Strategije 
vključevanja poslovnih partnerjev pa temeljijo na že vzpostavljenih stikih z Olimpijskim komitejem 
Slovenije ter drugimi športnimi organizacijami za morebitno sodelovanje pri vzpostavitvi NOCA. 
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9.2. Organizacijska struktura  
 
 

NOCA je načrtovan kot športni kompleks, ki bo služil kot osrednji kraj za izvajanje športnih dejavnosti, 
športnega usposabljanja in različnih športnih dogodkov. Center bo občina Ankaran v sodelovanju z 
Republiko Slovenijo zgradila kot del svojega prizadevanja za spodbujanje športa, zdravega načina 
življenja ter razvoja turizma v regiji. 

V nadaljevanju bomo predstavili organigram NOCA, kar bo omogočilo boljšo predstavo o strukturi in 
delovanju tega športnega kompleksa. Organigram bo služil kot osnova za ekonomsko in finančno 
analizo, ki bo omogočilo boljši pregled nad upravljanjem in porabo sredstev v centru. 

 

 

Slika 26: Organigram NOCA 

 

V strukturi športnega centra lahko vidimo večplastno organizacijsko shemo, ki bi zagotavljala učinkovito 
delovanje in upravljanje kompleksa. Na vrhu bi bil direktor, odgovoren za celotno poslovanje in strategijo 
centra. Poleg njega bi bil asistent, ki bi mu pomagal pri administrativnih nalogah in koordinaciji zunanjih 
in notranjih aktivnosti. 

Nato bi imeli oddelke za vzdrževanje igrišč in nastanitvenega objekta. Skupina vzdrževalcev igrišč bi bila 
odgovorna za redno vzdrževanje in pripravo igrišč za uporabo. Vzdrževalci nastanitvenega objekta pa bi 
skrbeli za čistočo, vzdrževanje sob ter zagotavljanje udobnega bivanja za goste. 

Poleg tega bi bilo v strukturi športnega centra potrebno tudi zdravstveno osebje, ki bi zagotavljalo prvo 
pomoč in osnovno zdravstveno oskrbo športnikom in obiskovalcem. Nazadnje bi imeli varnostnika/e, ki 
bi skrbel/i za varnost objektov in ljudi v kompleksu ter izvajali nadzor in varnostne postopke. Takšna 
struktura bi omogočala nemoteno delovanje športnega centra in zagotavljala visoko raven storitev za 
obiskovalce. 
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Glede na izbrani hibridni model insourcinga in outsourcinga, bodo nekatere dejavnosti v športnem centru 
izvajali zunanji izvajalci. Poleg že omenjenih gostinskih storitev, bo upravljanje kompleksa vključevalo 
tudi druge dejavnosti, ki jih bodo izvajali zunanji ponudniki kot je organizacija športnih dogodkov in 
tekmovanj, joga, plesne vaje, masaže, marketing, promocija športnega centra itd. 

 

10. STROŠKI INVESTICIJE  
 
Vrednost investicije v športni center znaša 61.993.000 EUR in predstavlja ključen finančni temelj za 
ustanovitev in vzdrževanje sodobnega športnega kompleksa. Ta obsežna naložba zajema izgradnjo in 
opremo različnih objektov, vključno z večnamensko dvorano, igrišči za košarko, mali nogomet in odbojko 
na mivki, ter nastanitveni objekt s 45 sobami. Prihodki, ki jih pričakujemo iz poslovanja športnega centra, 
bodo pomembni za dolgoročno finančno vzdržnost in povračilo investicije. 

 

Tabela 1: Vrednost investicije za izgradnjo NOCA 

Objekt Površina v m2 Vrednost na m2 Vrednost 
Nogometni objekt s prostori za društva 850 1.864,40 € 1.584.740,00 € 
Veliko nogometno igrišče  8300 522,24 € 4.334.592,00 € 
Malo nogometno igrišče  7900 522,24 € 4.125.696,00 € 
Igrišča na mivki  4900 417,80 € 2.047.220,00 € 
Dvorana in spremljajoči program 7250 2.485,87 € 18.022.557,50 € 
Nastanitveno gostinski objekt 750 1.642,40 € 1.231.800,00 € 
Parkirišče - garaža 4900 1.159,37 € 5.680.913,00 € 
Igrišče za košarko 4900 417,80 € 2.047.220,00 € 
Igrišče za mali nogomet (futsal) 1400 417,80 € 584.920,00 € 
Pumptrack poligon in skatepark 500 417,80 € 208.900,00 € 
Tribune s sanitarijami in garderobami 1550 1.642,40 € 2.545.720,00 € 
Pešpoti  5000 313,34 € 1.566.700,00 € 
Hangar za manjša plovila 200 966,15 € 193.230,00 € 
Ceste z infrastrukturo  10000 626,69 € 6.266.900,00 € 
Zelene površine 20000 104,45 € 2.089.000,00 € 
Pristanišče 30000,00 313,34 € 9.400.200,00 € 
Park & ride 9000,00 313,34 € 2.820.060,00 € 
Skupaj   13.520,75 € 64.750.368,50 €6 

 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, celotna investicija v projekt znaša 64.750.368,50 €. Za izvedbo 
celotnega projekta športnega parka Ankaran je bila prvotna ocenjena vrednost investicije 61.993.000,00 
€, kar je zajemalo osnovne infrastrukturne komponente, vključno s športnimi površinami, nastanitvenim 
objektom in parkiriščem. Vendar pa je zaradi upoštevanja vpliva inflacije ter sprememb v tržnih pogojih 
skupna vrednost investicije povečana na 64.750.368,50 €.  
 

 
6 Vrednosti investicij vključujejo pričakovano inflacijo v prihodnjih dveh letih. Napoved inflacije temelji 
na podatkih Banke Slovenije: https://www.bsi.si/sl/publikacije/p/pregled-makroekonomskih-gibanj-
marec-2025 in SURS-a: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/12931  
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Torej, največja investicija je namenjena gradnji športne dvorane s spremljajočim programom, ki bo stala 
18.022.557,50 €. Sledi cestna infrastruktura, za katero je predvidenih 6.266.900,00 €, nato garažno 
parkirišče z ocenjeno vrednostjo 5.680.913,00 € ter veliko nogometno igrišče, ki bo stalo 4.334.592,00 
€. Med večjimi investicijami je tudi malo nogometno igrišče, za katerega je namenjenih 4.125.696,00 €. 
 
 
V prvi fazi izvedbe projekta se bomo osredotočili na vse ključne objekte, razen pristanišča in Park & Ride 
sistema. To pomeni, da bo investicija v tej fazi znašala 53.530.108,50 €, pri čemer bo poudarek na 
razvoju športnih in spremljajočih objektov ter infrastrukture, ki so nujni za nemoteno delovanje 
kompleksa. 
 
 

10.1. Analiza donosnosti investicije (ROI) 
 
Pri predpostavljeni investiciji v višini 64 milijonov €, donosnost investicije v prvih petih letih  znaša 
približno 3,04 %. Vendar pa se ROI postopoma izboljšuje v naslednjih letih in doseže 5,9 %, kar 
nakazuje na kontinuirano izboljšanje donosnosti in učinkovitosti naložbe. 

Če pa upoštevamo manjšo investicijo, na primer 52 milijonov €, se prilagojen ROI za prvo leto poveča 
na približno 3,7 %, kar kaže na izboljšanje donosnosti investicije v primerjavi z izhodiščnim zneskom. V 
desetem letu ROI doseže približno 7,3 %, kar nakazuje na stabilno rast donosnosti investicije skozi čas. 
Ta trend kaže na potencialno bolj ugodne finančne rezultate ob manjši začetni investiciji. 

 
 
10.2. Viri financiranja 
 
V financiranju novega športnega centra je ključnega pomena identifikacija različnih virov financiranja, 
ki bodo omogočili uspešno izvedbo projekta. Ključni viri financiranja vključujejo Občino Ankaran, 
Republiko Slovenijo, evropska sredstva, športne zveze, fundacija za šport ter morebitne druge možnosti.  

 
 
10.2.1. Republika Slovenija 

 
Republika Slovenija ponuja možnost financiranja preko javnih razpisov za investicije v športno 
infrastrukturo. Ena izmed možnosti je "Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno 
infrastrukturo v letu 2025"7. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo za izbor sofinanciranih 
investicij v športno infrastrukturo v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZFSŠI27, v letu 2025 objavilo 
javni razpis. Namen tega javnega razpisa bo obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih 
objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih 
športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna zaščita javnih 
športnih objektov in zunanjih športnih površin. Sredstva iz tega razpisa bodo na voljo za projekte, ki 
izpolnjujejo navedene pogoje. 

Projekt lahko prijavimo na ta razpis in pridobimo finančna sredstva za izvedbo dela projekta, spodaj pa 
sta predstavljena dva sklopa v okviru razpisa.  

 

 
7    Napoved objave javnega razpisa: http://vrs-
3.vlada.si/imis/imisnet.nsf/0/379722E025510226C1258C520070F3E2/$FILE/t7364370.PDF?OpenEleme
nt  
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SKLOP 1 

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz SKLOPA 1 znaša 24.000.000 
EUR, od tega 18.031.775 EUR v letu 2024 in 5.968.225 EUR v letu 2025.  

V primeru, da vrednost investicije med izvajanjem pade pod vrednost, zahtevano za posamezni sklop, 
se sofinanciranje ustrezno zniža in preveč izplačana sredstva vrnejo s pripadajočimi obrestmi. 

SKLOP 2 

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz SKLOPA 2 znaša 8.418.787 
EUR, od tega 7.418.787 EUR v letu 2024 in 1.000.000 EUR v letu 2025.  

 

10.2.2. Športne zveze 

 
Športne zveze lahko prispevajo k financiranju projekta. V tem primeru je predviden prispevek v višini 
enega milijona evrov. Ta sredstva lahko uporabimo za financiranje gradnje, opremljanje ali drugih 
potreb projekta. 

 
10.2.3. Evropska sredstva 

 
Poleg nacionalnih virov je mogoče pridobiti tudi evropska sredstva za financiranje infrastrukturnih 
projektov. Različni evropski programi omogočajo sofinanciranje projektov na področju športne 
infrastrukture. Projekte je mogoče prijaviti na razpise Evropske unije ali drugih evropskih institucij, ki so 
namenjeni razvoju športa in infrastrukture. 

Eden od možnih virov financiranja iz evropskih sredstev je Kohezijski sklad za obdobje 2021–2027, 
katerega določila so opredeljena v uredbi o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem 
skladu. Ta sredstva omogočajo sofinanciranje projektov, ki prispevajo k razvoju regij in izboljšanju 
infrastrukture, vključno s športno infrastrukturo. Podpiral bo projekte v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“, zlasti infrastrukturne projekte na okoljskem in prometnem področju. 

 

Erasmus+8 (Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport) 

Občina se lahko prijavi za sofinanciranje skozi projekte za krepitev zmogljivosti, ki so del programa 
Erasmus+. Ti projekti temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnih na področju 
športa v državah članicah EU in tretjih državah, ki niso povezane s programom. Glavni cilji teh projektov 
so povečanje zmogljivosti športnih organizacij, spodbujanje športne in telesne dejavnosti v tretjih 
državah ter podpiranje socialne vključenosti in pozitivnih vrednot skozi šport. Poleg tega projekti 
podpirajo sodelovanje med različnimi regijami sveta in spodbujajo vrednote, kot so poštena igra, 
strpnost, timski duh in enakost spolov. 

Občina lahko sodeluje v teh projektih kot prijavitelj, bodisi samostojno bodisi v partnerstvu z drugimi 
organizacijami iz držav članic EU ali tretjih držav. Takšni projekti ponujajo priložnost za sodelovanje v 
širših pobudah in prispevajo k večji vključenosti in enakosti skozi šport, obenem pa omogočajo 
izmenjavo dobrih praks na mednarodnem nivoju. 

 
8 Objava za prijavo projektov na področju športa: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/sl/opportunities/organisations/cooperation-among-organisations-and-
institutions/capacity-sport  
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11. ANALIZA POVPRAŠEVANJA  
 
 
11.1. Analiza trga in strategija  
 
 
Temeljita tržna raziskava in analiza sta pokazali, da je ideja o širitvi Športno-rekreacijskega parka (ŠP) 
sv. Katarina prisotna že desetletja in je že vključena v Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka 
in Občine Ankaran (DRN). Projektni sklop H1.01 v DRN določa cilje vzpostavitve osnovne športne 
infrastrukture ter skrb za zdravje in rekreacijo občanov. Strateški marketinški in poslovni razvojni načrti 
so osredotočeni na izvedbo projekta in vzpostavitev partnerstev z organizacijami ter institucijami. 

Športni center bo imel svoje največje potencialne stranke med slovenskimi športniki in strokovnim 
kadrom, ki sodelujejo v programih vrhunskega športa v regiji. Ti posamezniki so osredotočeni na 
izboljšanje svojih športnih sposobnosti in potrebujejo optimalne vadbeno-tekmovalne pogoje, zlasti za 
športe na mivki, kot so odbojka na mivki, nogomet na mivki itd. Poleg tega bomo ciljali na slovenske 
športnike in strokovni kader, ki sodelujejo v programih kakovostnega športa v regiji, saj tudi oni 
potrebujejo kakovostne prostore in opremo za trening in tekmovanje. Nazadnje, ciljamo tudi na 
športnike in strokovni kader, vključen v programe športa otrok in mladine, ki se želijo usmeriti v 
kakovostni in vrhunski šport. 

Samo povpraševanje po športnih dejavnostih na območju Športno-rekreacijskega parka (ŠP) sv. 
Katarina je raznoliko. Najbolj priljubljeni športi med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci so predvsem 
vodni športi, kot so plavanje, jadranje in deskanje, in športi na mivki, saj območje obsega priobalni pas 
in območje morja.  

Ciljne stranke bi privlačile raznolike športne dejavnosti, ki jih lahko izvajajo tako posamezniki kot družine. 
Poleg že omenjenih športov bi bilo zanimivo ponuditi tudi aktivnosti, kot so tenis ter fitnes in skupinske 
vadbe na prostem. Poleg tega bi lahko privabili več strank z organizacijo športnih turnirjev, tečajev in 
delavnic ter dogodkov za otroke in mladino, kot so športni tabori in šole športa. 

Dodatna ponudba, ki bi lahko pritegnila več strank, vključuje gostinske storitve, kot so restavracije in 
gostinske lokale, ki ponujajo prehrano in pijačo. Prav tako bi lahko dodatno privabili stranke s ponudbo 
najema športne opreme, kot so kajaki, jadrnice, kolesa in opreme za vodne športe.  

Analiza potencialnega obiska športnega centra na podlagi članstva v različnih športnih zvezah omogoča 
vpogled v možnosti ekonomske uspešnosti in uporabe infrastrukture. Odbojkarska, nogometna, 
rokometna, teniška, judo, veslaška, in potapljaška zveza Slovenije, skupaj s številnimi otroki iz obšolskih 
dejavnosti, predstavljajo obsežno bazo potencialnih uporabnikov. Ocena obiska teh skupin je ključnega 
pomena za načrtovanje in upravljanje centra ter zagotavljanje njegovega uspešnega delovanja. V 
nadaljevanju bomo podrobneje ocenili potencialen obisk in pričakovane prihodke glede na število članov 
vsake zveze ter otroke iz obšolskih dejavnosti. Ta analiza nam bo omogočila boljšo predstavo o 
ekonomski uspešnosti in trajnostnosti načrtovanega športnega centra. 
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Tabela 2: Potencialni obisk NOCA 

Športna zveza Število 
klubov 

Ocenjeno število 
članov 

Predvideni obiskovalci 
(8% članstva + 5% 
otrok) 

Odbojkarska zveza 114 7014 561 

Nogometna zveza 261 19,959 1,596 

Rokometna zveza 71 10,650 852 

Teniška zveza 62 2000  160 

Judo zveza 74 5000 400 

Veslaška zveza 9 306 24 

Potapljaška zveza 45 765 61 

Strelska zveza 117 1196 96 

Zveza invalidov 15 2100 168 

Obšolske 
dejavnosti 

 
21,123 (otroci) 1,056 

 

Kot lahko vidimo v tabeli ima odbojkarska zveza Slovenije 92 registriranih klubov v dvorani ter 18 klubov 
odbojke na mivki. Skupno število registriranih igralcev in igralk v dvorani znaša 6620, medtem ko je na 
mivki 264. Ob predpostavki, da bi 8% članov odbojkarske zveze obiskovalo nov športni center, bi to 
pomenilo približno 561 članov, od katerih bi večina verjetno uporabljala dvoranska igrišča. 

Nogometna zveza Slovenije ima 261 včlanjenih klubov in skupno 19.959 registriranih igralcev. Če bi 8% 
teh igralcev in igralk obiskovalo nov center, bi to pomenilo približno 1596 članov, ki bi uporabljali 
nogometna igrišča. 

Rokometna zveza Slovenije ima 71 klubov. 8 odstotkov članstva rokometne zveze, ki bi obiskovalo nov 
center, bi pomenilo približno 6 klubov oziroma 852 članov. 

Teniška zveza Slovenije ima več kot 2000 članov, od tega več kot 1105 športnikov. Če 8% članov teniške 
zveze obiskuje nov center, bi to pomenilo približno 160 članov, ki bi koristili teniška igrišča in druge 
objekte. 

Judo zveza Slovenije ima 74 registriranih klubov in več kot 5000 judoistk ter judoistov. 8 odstotkov 
članstva judo zveze, ki bi obiskovalo nov center, bi pomenilo več kot 400 judoistov, ki bi uporabljali 
prostor za vadbo. 

Kajakaška zveza Slovenije ima 9 klubov. 8 odstotkov članstva veslaške zveze, ki bi obiskovalo nov center, 
bi pomenilo približno 24 članov. 

Potapljaška zveza Slovenije ima 45 društev in skupaj 765 članov. 8 odstotkov članstva potapljaške zveze, 
ki bi obiskovalo nov center, bi pomenilo približno 61 članov, ki bi izkoristili bazen in druge vodne objekte. 

Strelska zveza Slovenije ima 117 registriranih klubov in skupno 1196 članov. Če bi 8% članov strelskih 
društev obiskovalo nov športni center, bi to pomenilo približno 96 članov, ki bi uporabljali prostore za 
streljanje in druge športne objekte. 

Zveza invalidov Slovenije ima 15 društev in skupaj približno 2100 članov. Če bi 8% članov invalidskih 
društev obiskovalo nov športni center, bi to pomenilo približno 168 članov, ki bi izkoristili prilagojene 
športne objekte in programe za invalide. 

Poleg tega lahko pričakujemo, da bo približno 1056 otrok (5% od 21.123 otrok), ki bi obiskovali nov 
športni center kot del obšolskih dejavnosti. Ta analiza nam omogoča oceno potencialnega obiska in s 
tem tudi pričakovanih prihodkov.
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12. FINANČNA ANALIZA  
 
 
12.1. Ocena prihodkov  
 
Prihodki športnega centra so ključni za njegovo ekonomsko uspešnost in trajnostno delovanje. Z analizo predvidenega obiska in cenovne politike za različna 
igrišča ter dvorane smo poskušali priti do približnih ocen prihodkov. Slednje nam omogoča boljšo predstavo o potencialni ekonomski uspešnosti in optimizaciji 
poslovanja športnega centra9. 

 
Tabela 3: Prihodki športnih igrišč 

 

V zgornji tabeli je prikazana ocena prihodkov za športni center v obdobju desetih let. V prvem letu se pričakuje, da bodo prihodki znašali 300.640,00 €, pri 
čemer največji delež prihodkov prihaja od velikega igrišča za nogomet ter igrišč na mivki, predvsem zaradi športnih aktivnosti, kot sta nogomet in odbojka. V 
naslednjih letih se pričakuje postopno naraščanje prihodkov, ki bo odražalo povečanje obiska športnega centra, vpliv inflacije10 ter spremembe v cenah storitev. 

Po petih letih, bodo prihodki narasli na 331.850,31 €, kar predstavlja 10,38 % povečanje v primerjavi z začetnim letom. To povečanje je rezultat večje uporabe 
športnih površin, večjega interesa za različne vrste športov in naraščajočega števila uporabnikov. Kot omenjeno, pa k temu prispeva tudi inflacija in prilagoditev 
cen storitev, kot so najemnine za igrišča, vstopnine in druge dodatne storitve. V letu 10, bodo prihodki znašali 380.979,52 €, kar pomeni skupno povečanje za 
26,7 % v primerjavi z začetnim letom. Ta rast je še posebej opazna v prihodkih od večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki ter nogometnih igrišč, kjer bo 

 
9 V skladu z veljavno zakonodajo, je bila finančna projekcija za športni park Ankaran pripravljena za obdobje 10 let. 
10 Vrednosti investicij vključujejo pričakovano inflacijo v prihodnjih dveh letih. Napoved inflacije temelji na podatkih Banke Slovenije: https://www.bsi.si/sl/publikacije/p/pregled-
makroekonomskih-gibanj-marec-2025 in SURS-a: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/12931 

Igrišče Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Leto 6 Leto 7 Leto 8 Leto 9 Leto 10
nogomet veliki 79.200,00 € 81.180,00 € 83.209,50 € 85.289,74 € 87.421,98 € 89.607,53 € 91.847,72 € 94.603,15 € 97.441,24 € 100.364,48 €
nogomet mali 36.000,00 € 36.900,00 € 37.822,50 € 38.768,06 € 39.737,26 € 40.730,70 € 41.748,96 € 43.001,43 € 44.291,47 € 45.620,22 €
košarka 22.400,00 € 22.960,00 € 23.534,00 € 24.122,35 € 24.725,41 € 25.343,54 € 25.977,13 € 26.756,45 € 27.559,14 € 28.385,91 €
igrišče na mivki (odbojka, rokomet) 39.200,00 € 40.180,00 € 41.184,50 € 42.214,11 € 43.269,47 € 44.351,20 € 45.459,98 € 46.823,78 € 48.228,49 € 49.675,35 €
igrišče na mivki (nogomet) 50.400,00 € 51.660,00 € 52.951,50 € 54.275,29 € 55.632,17 € 57.022,97 € 58.448,55 € 60.202,00 € 62.008,06 € 63.868,31 €
pokrito igrišče na mivki 16.800,00 € 17.220,00 € 17.650,50 € 18.091,76 € 18.544,06 € 19.007,66 € 19.482,85 € 20.067,33 € 20.669,35 € 21.289,44 €
judo dvorana 8.640,00 € 8.856,00 € 9.077,40 € 9.304,34 € 9.536,94 € 9.775,37 € 10.019,75 € 10.320,34 € 10.629,95 € 10.948,85 €
večnamenska športna dvorana 48.000,00 € 49.200,00 € 50.430,00 € 51.690,75 € 52.983,02 € 54.307,59 € 55.665,28 € 57.335,24 € 59.055,30 € 60.826,96 €
SKUPAJ 300.640,00 € 308.156,00 € 315.859,90 € 323.756,40 € 331.850,31 € 340.146,57 € 348.650,23 € 359.109,74 € 369.883,03 € 380.979,52 €
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povpraševanje po športnih dejavnostih še vedno v porastu. Kljub stabilnemu naraščanju prihodkov iz vsake posamezne športne dejavnosti, pa je rast najbolj 
izrazita na tistih področjih, kjer se povečujejo obiski in število uporabnikov, kar vpliva na celotno rast prihodkov športnega centra. 

Ta dolgoročni trend rasti prihodkov kaže na uspešno prilagoditev cenovnih strategij ter uspešno širjenje športa in aktivnosti, ki jih center ponuja, kar zagotavlja 
stabilno poslovanje in nadaljnji razvoj športnega turizma ter storitev na področju športa. Naraščanje prihodkov izhaja predvsem iz predvidenega večjega obiska 
športnega centra. Pričakuje se večje zanimanje za uporabo različnih igrišč in dvoran, kar bo prispevalo k povečanju prihodkov.  

 

12.2. Ocena stroškov  
 

Z analizo predvidenih stroškov vzdrževanja objektov, energije, storitev in drugih izdelkov smo poskušali priti do približne ocene stroškov. S tem dobimo boljšo 
predstavo o potencialnih finančnih obremenitvah in optimizaciji poslovanja športnega centra11. 

 
Tabela 4: Ocena stroškov 

 

 
11 V skladu z veljavno zakonodajo, je bila finančna projekcija za športni park Ankaran pripravljena za obdobje 10 let. 

Objekt Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Leto 6 Leto 7 Leto 8 Leto 9 Leto 10
Nogometni objekt s prostori za društva 6.254,64  €       6.411,01  €          6.571,28  €          6.735,56  €        6.903,95  €       7.111,07  €        7.324,40  €       7.544,14  €         7.770,46  €       8.003,57  €       
Veliko nogometno igrišče 76.343,40  €     78.251,99  €       80.208,28  €        82.213,49  €      84.268,83  €     86.796,89  €     89.400,80  €     92.082,82  €      94.845,31  €     97.690,67  €     
Malo nogometno igrišče 72.664,20  €     74.480,81  €       76.342,83  €        78.251,40  €      80.207,68  €     82.613,91  €     85.092,33  €     87.645,10  €      90.274,45  €     92.982,68  €     
Igrišča na mivki 30.046,80  €     30.797,97  €       31.567,92  €        32.357,12  €      33.166,05  €     34.161,03  €     35.185,86  €     36.241,43  €      37.328,68  €     38.448,54  €     
Dvorana in spremljajoči program 53.348,40  €     54.682,11  €       56.049,16  €        57.450,39  €      58.886,65  €     60.653,25  €     62.472,85  €     64.347,03  €      66.277,45  €     68.265,77  €     
Nastanitveno gostinski objekt 41.391,00  €     42.425,78  €       43.486,42  €        44.573,58  €      45.687,92  €     47.058,56  €     48.470,31  €     49.924,42  €      51.422,16  €     52.964,82  €     
Parkirišče - garaža 30.046,80  €     30.797,97  €       31.567,92  €        32.357,12  €      33.166,05  €     34.161,03  €     35.185,86  €     36.241,43  €      37.328,68  €     38.448,54  €     
Igrišče za košarko 36.056,16  €     36.957,56  €       37.881,50  €        38.828,54  €      39.799,25  €     40.993,23  €     42.223,03  €     43.489,72  €      44.794,41  €     46.138,24  €     
Igrišče za mali nogomet 12.018,72  €     12.319,19  €       12.627,17  €        12.942,85  €      13.266,42  €     13.664,41  €     14.074,34  €     14.496,57  €      14.931,47  €     15.379,41  €     
Pumptrack poligon in skatepark 3.066,00  €       3.142,65  €          3.221,22  €          3.301,75  €        3.384,29  €       3.485,82  €        3.590,39  €       3.698,11  €         3.809,05  €       3.923,32  €       
Tribune s sanitarijami in garderobami 9.504,60  €       9.742,22  €          9.985,77  €          10.235,41  €      10.491,30  €     10.806,04  €     11.130,22  €     11.464,13  €      11.808,05  €     12.162,29  €     
Pešpoti 18.396,00  €     18.855,90  €       19.327,30  €        19.810,48  €      20.305,74  €     20.914,91  €     21.542,36  €     22.188,63  €      22.854,29  €     23.539,92  €     
Hangar za manjša plovila 1.226,40  €       1.257,06  €          1.288,49  €          1.320,70  €        1.353,72  €       1.394,33  €        1.436,16  €       1.479,24  €         1.523,62  €       1.569,33  €       
Ceste z infrastrukturo 49.056,00  €     50.037,12  €       51.037,86  €        52.058,62  €      53.099,79  €     54.161,79  €     55.245,02  €     56.349,92  €      57.476,92  €     58.626,46  €     
Zelene površine 98.112,00  €     100.564,80  €     103.078,92  €      105.140,50  €    107.243,31  €   110.460,61  €   113.774,43  €   117.187,66  €    120.703,29  €   124.324,39  €   
Skupaj 537.531,12  €  550.724,12  €     564.242,04  €     577.577,50  €   591.230,94  €  608.436,87  €   626.148,36  €  644.380,36  €    663.148,28  €  682.467,95  €  
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V zgornji tabeli so prikazani stroški za različne objekte v športnem centru v obdobju desetih let. V prvem letu bodo skupni stroški znašali približno 537.531,12 
€, pri čemer največji deleži stroškov prihajajo iz vzdrževanja nogometnih igrišč, igrišč na mivki, dvorane z spremljajočim programom nastanitveno gostinskim 
objektom.  

Po petih letih bodo stroški narasli na 591.230,94 €, kar predstavlja 9,97-odstotno povečanje v primerjavi z začetnim letom. V letu 10, bodo stroški znašali 
682.467,95 €, kar pomeni skupno povečanje za 27,0 % v primerjavi z začetnim letom. Največja rast stroškov bo v zvezi z objekti, ki so zelo obremenjeni, kot 
so nogometna igrišča, dvorana in infrastruktura. Rast stroškov v tem obdobju je predvsem posledica povečanega obsega uporabe teh objektov, kar zahteva 
večje investicije v vzdrževanje in obnovo.  

Torej, skupno povečanje stroškov v obdobju desetih let odraža rast kompleksnosti upravljanja športnega centra, ki vključuje širši spekter storitev in 
infrastrukture, ki jo je treba redno vzdrževati, posodabljati in nadgrajevati, da bi zagotovili kakovostno storitev za vse uporabnike. Naraščanje stroškov bo 
deloma posledica predvidenega povečanja obiska športnega centra, kar bo zahtevalo večje vzdrževalne stroške in povečane stroške storitev. Poleg tega se 
pričakuje tudi inflacijski pritisk12, ki bo vplival na cene izdelkov in storitev, ki jih ponuja športni center. Tako se pričakuje, da se bodo cene vzdrževanja objektov, 
energije, storitev in drugih izdelkov postopoma povečevale, kar se odraža v postopnem naraščanju skupnih stroškov obratovanja športnega centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Vrednosti investicij vključujejo pričakovano inflacijo v prihodnjih dveh letih. Napoved inflacije temelji na podatkih Banke Slovenije: https://www.bsi.si/sl/publikacije/p/pregled-
makroekonomskih-gibanj-marec-2025 in SURS-a: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/12931 
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12.3. Ocena prihodkov in stroškov  
 

V finančnem ekonomskem poročilu za nov športni center v Sloveniji je prikazana projekcija prihodkov in stroškov za obdobje desetih let. Pričakovano je, da se 
bodo prihodki vsako leto povečevali zaradi rasti povpraševanja po športnih storitvah in storitvah nastanitve, medtem ko se pričakuje tudi naraščanje stroškov z 
upoštevanjem letne inflacije13. 

 
Tabela 5: Projekcija prihodkov in stroškov (realističen scenarij) 

 
 

V prvem letu se pričakuje, da bodo prihodki znašali 1.139.581,75 €, pri čemer so prihodki iz športnih igrišč in dvoran ocenjeni na 300.640,00 €, prihodki iz 
nastanitvenega objekta na 738.000,00 € in prihodki iz parkirišča na 100.941,75 €. Skupni prihodki v prvem letu torej znašajo 1.139.581,75 €. Spremljajoči 
stroški za to obdobje se ocenjujejo na 765.327,12 €, kar vključuje obratovalne stroške v višini 537.531,12 € ter stroške osebja, ki znašajo 227.796,00 €. Razlika 
med prihodki in stroški v prvem letu znaša 374.254,63 €, kar kaže na pozitivno poslovanje ob začetku. V naslednjih letih se pričakuje naraščanje prihodkov, 
predvsem zaradi rasti cen storitev, povečane uporabe športnih objektov ter večje obiskanosti nastanitvenih objektov. V letu 4 so prihodki ocenjeni na 
1.228.803,45 € (za športna igrišča in dvorane 323.756,40 €, za nastanitveni objekt 794.745,28 € in za parkirišče 110.301,78 €). Pričakovani stroški v tem letu 
znašajo 825.786,87 €, kar vključuje obratovalne stroške v višini 577.577,50 € ter stroške osebja 248.209,37 €. Razlika med prihodki in stroški se je v letu 4 
povečala za 7,7 % in znaša 403.016,58 €. 

 
13 V skladu z veljavno zakonodajo, je bila finančna projekcija za športni park Ankaran pripravljena za obdobje 10 let. 

Projekcija prihodkov in stroškov Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Leto 6 Leto 7 Leto 8 Leto 9 Leto 10
Prihodki 

Športna igrišča in dvorane 300.640,00 € 308.156,00 € 315.859,90 € 323.756,40 € 331.850,31 € 340.146,57 € 348.650,23 € 359.109,74 € 369.883,03 € 380.979,52 €
Nastanitveni objekt 738.000,00 € 756.450,00 € 775.361,25 € 794.745,28 € 814.613,91 € 768.791,88 € 788.011,68 € 807.711,97 € 827.904,77 € 848.602,39 €
Parkirišče 100.941,75 € 103.970,00 € 107.089,10 € 110.301,78 € 113.610,83 € 117.019,15 € 120.529,73 € 124.145,62 € 127.869,99 € 131.706,09 €

Skupaj 1.139.581,75 € 1.168.576,00 € 1.198.310,25 € 1.228.803,45 € 1.260.075,05 € 1.225.957,60 € 1.257.191,64 € 1.290.967,33 € 1.325.657,79 € 1.361.288,00 €

Stroški
Obratovalni stroški 537.531,12 € 550.724,12 € 564.242,04 € 577.577,50 € 591.230,94 € 608.436,87 € 626.148,36 € 644.380,36 € 663.148,28 € 682.467,95 €
Stroški osebja 227.796,00 € 234.405,88 € 241.208,46 € 248.209,37 € 255.414,43 € 262.829,61 € 270.461,06 € 272.130,00 € 280.058,56 € 288.219,09 €
Skupaj 765.327,12 € 785.130,00 € 805.450,49 € 825.786,87 € 846.645,37 € 871.266,48 € 896.609,42 € 916.510,36 € 943.206,83 € 970.687,05 €

Razlika 374.254,63 € 383.446,00 € 392.859,76 € 403.016,58 € 413.429,68 € 354.691,12 € 360.582,21 € 374.456,96 € 382.450,95 € 390.600,95 €
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Po desetih letih bodo prihodki znašali 1.361.288,00 €, pri čemer bodo prihodki iz športnih igrišč in dvoran znašali 380.979,52 €, iz nastanitvenega objekta 
848.602,39 € in iz parkirišča 131.706,09 €. Stroški bodo v letu 10 znašali 970.687,05 €, pri čemer bodo obratovalni stroški 682.467,95 €, stroški osebja pa 
288.219,09 €. Razlika med prihodki in stroški bo znašala 390.600,95 €, kar predstavlja še vedno pozitivno poslovanje, kljub povečanim stroškom zaradi širše 
uporabe in večjih potrebščin za vzdrževanje objekta. 

Predvidena rast prihodkov in stroškov je posledica pričakovanega naraščanja cen storitev in povečanja povpraševanja, ki ju spodbuja gospodarska rast in 
inflacija14 v Sloveniji. Inflacija vpliva na vse vidike poslovanja, vključno s ceno materialov, plačami zaposlenih, stroški energije in drugimi operativnimi stroški. 
Zaradi tega se pričakuje, da bodo stroški vzdrževanja, obratovanja objekta in storitev naraščali skupaj s splošno inflacijo v državi, prav tako pa tudi prihodki, 
kar je v izračunu že upoštevano. Lahko zaključimo, da je pričakovana profitabilnost športnega centra posledica učinkovitega upravljanja s stroški in optimizacije 
prihodkov iz različnih virov. NOCA Ankaran ima potencial za uspešno poslovanje in prispevanje k razvoju športa ter turizma v regiji. S pravilnim upravljanjem in 
trženjem lahko doseže zastavljene cilje in postane pomembno središče športnih aktivnosti v Sloveniji.  

Pomembno je poudariti, da so ti izračuni narejeni ob predpostavki, da so športna igrišča in nastanitveni objekti zasedeni le 50 % v glavni sezoni in nekaj več 
kot 30 % izven sezone. Ta raven zasedenosti predstavlja realen scenarij glede na trenutne tržne razmere, vendar pa pomeni tudi velik potencial za rast. V 
primeru višje zasedenosti, še posebej izven sezone, bi lahko doseženi dobiček presegli predvidene vrednosti, kar bi dodatno prispevalo k pozitivnemu poslovnemu 
izidu, spodaj pripenjamo tabelo z nekoliko bolj optimističnim scenarijem.  

 

Tabela 6: Projekcija prihodkov in stroškov (optimističen scenarij) 

 

 
14 Vrednosti investicij vključujejo pričakovano inflacijo v prihodnjih dveh letih. Napoved inflacije temelji na podatkih Banke Slovenije: https://www.bsi.si/sl/publikacije/p/pregled-
makroekonomskih-gibanj-marec-2025 in SURS-a: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/12931 

Projekcija prihodkov in stroškov Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Leto 6 Leto 7 Leto 8 Leto 9 Leto 10
Prihodki 

Športna igrišča in dvorane 409.280,00 € 419.512,00 € 429.999,80 € 442.899,79 € 456.186,79 € 469.872,39 € 483.968,56 € 498.487,62 € 513.442,25 € 528.845,52 €
Nastanitveni objekt 1.092.375,00 € 1.119.684,38 € 1.147.676,48 € 1.176.368,40 € 1.205.777,61 € 1.235.922,05 € 1.266.820,10 € 1.298.490,60 € 1.330.952,87 € 1.364.226,69 €
Parkirišče 114.136,75 € 117.560,85 € 121.087,68 € 124.720,31 € 128.461,92 € 132.315,78 € 136.285,25 € 140.373,81 € 144.585,02 € 148.922,57 €

Skupaj 1.615.791,75 € 1.656.757,23 € 1.698.763,96 € 1.743.988,50 € 1.790.426,31 € 1.838.110,21 € 1.887.073,91 € 1.937.352,03 € 1.988.980,13 € 2.041.994,77 €

Stroški
Obratovalni stroški 537.531,12 € 550.724,12 € 564.242,04 € 577.577,50 € 591.230,94 € 608.436,87 € 626.148,36 € 644.380,36 € 663.148,28 € 682.467,95 €
Stroški osebja 227.796,00 € 234.405,88 € 241.208,46 € 248.209,37 € 255.414,43 € 262.829,61 € 270.461,06 € 272.130,00 € 280.058,56 € 288.219,09 €
Skupaj 765.327,12 € 785.130,00 € 805.450,49 € 825.786,87 € 846.645,37 € 871.266,48 € 896.609,42 € 916.510,36 € 943.206,83 € 970.687,05 €

Razlika 850.464,63 € 871.627,23 € 893.313,47 € 918.201,63 € 943.780,94 € 966.843,73 € 990.464,49 € 1.020.841,66 € 1.045.773,30 € 1.071.307,73 €



76 
 

V optimističnem scenariju smo pričakovali približno 80 % zasedenost v sezoni in 50 % zasedenost izven sezone. V prvem letu se pričakuje, da bodo prihodki 
znašali 1.615.791,75 €, pri čemer so prihodki iz športnih igrišč in dvoran ocenjeni na 409.280,00 €, prihodki iz nastanitvenega objekta na 1.092.375,00 € in 
prihodki iz parkirišča na 114.136,75 €. Skupni prihodki v prvem letu torej znašajo 1.615.791,75 €. Spremljajoči stroški za to obdobje se ocenjujejo na 765.327,12 
€, kar vključuje obratovalne stroške v višini 537.531,12 € ter stroške osebja, ki znašajo 227.796,00 €. Razlika med prihodki in stroški v prvem letu znaša 
850.464,63 €, kar kaže na zelo pozitivno poslovanje že ob začetku. 

V naslednjih letih se pričakuje naraščanje prihodkov, predvsem zaradi rasti cen storitev, povečane uporabe športnih objektov ter večje obiskanosti nastanitvenih 
objektov. V letu 4 so prihodki ocenjeni na 1.743.988,50 € (za športna igrišča in dvorane 442.899,79 €, za nastanitveni objekt 1.176.368,40 € in za parkirišče 
124.720,31 €). Pričakovani stroški v tem letu znašajo 825.786,87 €, kar vključuje obratovalne stroške v višini 577.577,50 € ter stroške osebja 248.209,37 €. 
Razlika med prihodki in stroški se je v letu 4 povečala za 7,7 % in znaša 918.201,63 €. Po desetih letih se pričakuje da bodo prihodki znašali 2.041.994,77 €, 
pri čemer bodo prihodki iz športnih igrišč in dvoran znašali 528.845,52 €, iz nastanitvenega objekta 1.364.226,69 € in iz parkirišča 148.922,57 €. Stroški bodo 
v letu 10 znašali 970.687,05 €, pri čemer bodo obratovalni stroški 682.467,95 €, stroški osebja pa 288.219,09 €.  

Lahko zaključimo, da je pričakovana profitabilnost športnega centra posledica učinkovitega upravljanja s stroški in optimizacije prihodkov iz različnih virov. NOCA 
Ankaran ima potencial za uspešno poslovanje in prispevanje k razvoju športa ter turizma v regiji. S pravilnim upravljanjem, trženjem ter izkoriščanjem tega 
potenciala za povečanje zasedenosti, lahko doseže zastavljene cilje in postane pomembno središče športnih aktivnosti v Sloveniji. 

 

 

 

 



13. ZAKLJUČEK   
 

Poslovni načrt NOCA je bil razvit z namenom zagotovitve učinkovitega delovanja in dolgoročnega uspeha 
športnega kompleksa. Glavne ugotovitve in številke, predstavljene v poslovnem načrtu, kažejo na 
naslednje ključne točke: 

Organizacijska struktura: NOCA Ankaran bo zgrajen kot športno-središčni kompleks, ki bo vključeval 
večplastno organizacijsko strukturo za učinkovito delovanje in upravljanje. To vključuje oddelke za 
vzdrževanje igrišč, nastanitveni objekt, zdravstveno osebje in varnostnike. 

Operativni modeli: Poslovni načrt predstavlja tri različne operativne modele - insourcing, outsourcing 
in hibridni model. Priporočen je hibridni model, ki združuje prednosti obeh modelov in omogoča 
optimalno kombinacijo nadzora in strokovnosti pri upravljanju centra. 

Finančna analiza: Celotna investicija znaša 64.750.368,50 €, od tega bo največji delež namenjen 
dvorani in spremljajočemu programu. Pričakovani prihodki iz poslovanja bodo ključni za dolgoročno 
finančno vzdržnost. Analiza povpraševanja kaže na širok spekter potencialnih uporabnikov, vključno s 
člani različnih športnih zvez in otroki iz obšolskih dejavnosti. 

Prilagojen ROI z manjšo investicijo za prvih 5 let znaša 3,7 %, kar kaže na izboljšanje donosnosti 
investicije v primerjavi z izhodiščem 64 milijonov €. ROI v desetih letih doseže približno 7,3 %, kar kaže 
na stabilno rast donosnosti investicije skozi čas. 

Strategija trženja: Ciljne stranke bodo privlačile raznolike športne dejavnosti, gostinske storitve in 
dodatne ponudbe, kot so najem športne opreme. Pomemben del strategije trženja bo vključevanje 
lokalne skupnosti, športnih organizacij in institucij ter vzpostavitev partnerstev z organizacijami in 
institucijami. 

Poslovni načrt predstavlja celovit načrt za vzpostavitev in upravljanje športnega kompleksa, ki bo podprl 
športne dejavnosti, usposabljanje in organizacijo športnih dogodkov. Z ustrezno organizacijsko 
strukturo, operativnimi modeli in finančno analizo je načrt zasnovan za zagotavljanje dolgoročnega 
uspeha in trajnosti športnega centra. 

 

OPOMBA: 

Poglavja 7-10 je pripravil Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. 
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14. PISMO PODPORE PRIJAVITELJEV PROJEKTA 
 

14.1. Občina Ankaran in Znanstveno-raziskovalno središče Koper   
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14.2. Občina Ankaran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra  
 
                                        

 

 
 
 

P R E D L O G – V  P O D P I S O V A N J U  
 
     

PISMO PODPORE projektu 
 

»NACIONALNI OLIMPIJSKI CENTER Ankaran (NOCA)  

za športe na mivki« 
 

 
 

Pismo podpore projektu »NACIONALNI OLIMPIJSKI CENTER Ankaran (NOCA) za športe na 
mivki« se nanaša na vzpostavitev Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran za športe na 
mivki ter ureditev športne infrastrukture na območju Športnega parka Sveta Katarina (ŠP 
Sv. Katarina) na območju EUP LU-01-01, AO-11, AO-15, LU-01/03 in del LU-01/06. Sklene 
se za namen posredovanja Olimpijskemu komiteju in Ministrstvu za gospodarstvo, turizem 
in šport zaradi uvrstitve na seznam prioritetnih nacionalnih projektov ter z namenom 
potrditve podpore s strani Vlade Repuvlike Slovenije.   
 

 
1. Podpisnika tega pisma podpore uvodoma ugotavljata sledeče:  
 

1.1. Značilnosti prostorske umestitve NOCA: 
 

 Občina Ankaran razpolaga z obsežnim prostorom, na katerem je vzpostavljena športna 
infrastruktura obmorskega ŠP Sv. Katarina. 

 Območje ŠP Sv. Katarina je center zbiranja različnih generacij in športov, ki ima izjemen razvojni 
potencial, saj razpolaga s potrebnim prostorom za širitev, nadaljnji razvoj območja za potrebe 
športa pa je predviden tudi v prostorskih aktih občine (Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ankaran -Uradni list RS, št. 161/2020, Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka 
in Občine Ankaran, november 2022). 

 Občina Ankaran daje velik pomen rekreativnemu športu, razvoju gibalnih in socialnih 
sposobnosti mladine ter namerava krepiti in razvijati zastavljeni način delovanja ŠP Sv. Katarina. 

 Ankaran se ponaša z dolgo tradicijo športa (soglasje za nogometno igrišče od leta 1973).  
 Na območju ŠP Sv. Katarina deluje Zveza športnih društev Klif Ankaran, v katero je vključenih 

11 društev in klubov, številni dosegajo vrhunske rezultate v različnih disciplinah. 
 ŠP Sv. Katarina je objekt v javni rabi, ki ga poleg društev uporabljajo tudi druge javne institucije, 

med njimi enote Ministrstva za obrambo (za potrebe pripadnikov Slovenske vojske oziroma 430. 
mornariškega diviziona, ki deluje v Vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu) in enote 
Ministrstva za notranje zadeve za potrebe pripadnikov policije ter njihovih športnih aktivnosti. 

 Na območju ŠP Sv. Katarina se vzpostavlja športna infrastruktura, ki predvideva večnamensko 
športno dvorano in zunanja igrišča za košarko, rokomet, nogomet, mali nogomet, odbojko na 
mivki, tenis, balinanje, streljanje z zračno puško, obrambno streljanje s pištolo in malokalibrsko 
puško, lokostrelstvo, kolesarski poligon ter ureditev centra vodnih športov za kajak-kanu, 
jadranje, potapljanje, športni ribolov ter nastanitvene objekte za športnike obiskovalce. 

 Možnost koriščenja objektov in infrastrukture v javni rabi znotraj ŠP Sv. Katarina je za potrebe 
izvajanja svojih športnih panog prepoznalo več nacionalnih športnih zvez: Odbojkarska zveza 
Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Rokometna zveza Slovenije, Balinarska zveza Slovenije, 
Veslaška zveza Slovenije, Kajakaška zveza, Strelska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, 
Slovenska potapljaška zveza, Atletska zveza Slovenije.  



82 
 

 Objekte bodo tudi v prihodnje uporabljali deležniki lokalnega okolja, Zveza športnih društev Klif 
Ankaran s članicami, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju 
Olimpijski komite) in druge športne zveze ter Ministrstvo za obrambo RS in Ministrstvo za 
notranje zadeve RS. 

 Območje se za potrebe športnikov lahko dopolni z razvojem obstoječih nastanitvenih kapacitet, 
kar predstavlja odlično priložnost razvoja območja za potrebe morebitnih športnih gostovanj. 

 Ortopedska bolnišnica Valdoltra (v nadaljevanju OBV) v vlogi prijavitelja in s sedežem v občini 
Ankaran sodi med najuglednejše in najnaprednejše evropske ortopedske centre s področja 
zdravljenja mišično-skeletnih obolenj ter uvajanja najnovejših operativnih in terapevtskih 
metod. V vlogi prijavitelja bo OBV svoje storitve zagotavljala znotraj bolnišničnih prostorov (v 
smislu oskrbe morebitnih športnih poškodb) ter preko izvajanja zdravstvenih vsebin v športno-
medicinskem centru NOCA (preventivna oskrba, fizioterapevtske in druge medicinske storitve).    

 Pripravljenost za izvajanje strokovne podpore športnim disciplinam in strokovne podpore za 
NOCA na področju razvoja kineziologije je s svojo interdisciplinarnostjo ter lastnim Inštitutom 
za kineziologijo izkazalo Znanstveno-raziskovalno središče Koper (v nadaljevanju ZRS).  

 
 

1.2. Ključni poudarki projekta NOCA:    
 

 Projekt NOCA se izvaja z namenom postati nacionalni olimpijski center za športe na mivki, ki bo 
vključeval športne, zdravstvene, izobraževalne in namestitvene kapacitete za izvajanje priprav in 
tekmovanj skladno s pogoji, merili in postopki za pridobitev licence za panožne športne centre, kot 
jih opredeljuje Olimpijski komite Slovenije. 

 Nacionalni Olimpijski Center Ankaran (NOCA) za športe na mivki na Sv. Katarini v Ankaranu 
predstavlja športno-središčni kompleks, namenjen izvajanju športnih dejavnosti, usposabljanju ter 
organizaciji športnih dogodkov. Kot ključni del prizadevanj občine Ankaran in prijaviteljev za 
spodbujanje športa, zdravega načina življenja ter razvoja turizma v regiji, NOCA predstavlja 
pomemben korak v gradnji infrastrukture za podporo športnemu in rekreativnemu življenju. 

 Projekt izgradnje NOCA podpira Olimpijski komite, ki po dokončanju projekta načrtuje uporabo 
NOCA za treninge in tekmovanja svojih panožnih športnih zvez. 

 Znotraj NOCA se v sklopu športne infrastrukture, ki bo omogočala vrhunske vadbene pogoje za 
olimpijske panoge, načrtuje izgradnja obsežnih igrišč za športe na mivki, športnega objekta 
ustreznih standardov za izvajanje znanstvene in medicinske podpore (prostor za fizioterapijo, 
masažo, rehabilitacijo, pogovor z zdravnikom, psihologom), nastanitvenega objekta ustreznih 
standardov za bivanje najmanj 70 oseb, lastnega prehrambnega objekta ter prostora za kongresno 
dejavnost (izvedbo seminarjev, izobraževanj ipd.) za najmanj 70 oseb. 

 NOCA je strateškega pomena za nadaljnji razvoj športov na mivki v širši istrski regiji in v Sloveniji.  
 Projekt NOCA ima podporo širše lokalne skupnosti, kar izkazuje »Sklep št. 1-XV/2023 o podpori 

projektu Nacionalni olimpijski center za športe na mivki Ankaran (NOCA Ankaran)«, ki so ga v okviru 
medobčinske koordinacije županov slovenske Istre P.I.K.A. podpisali župani Občine Piran, Občine 
Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran.  

 Interes za uporabo načrtovanih športnih površin sta s podpisom pisma podpore izrazila tudi 
Ministrstvo za obrambo RS in Ministrstvo za notranje zadeve RS, kar bo razširilo nabor dosedanje 
uporabe športne infrastrukture na ŠP Sv. Katarina. 

 
 
2. Izjave prijaviteljev o podpori projektu in krepitvi sodelovanja: 

 
 Podpisnika verjameta, da ima ŠP Sv. Katarina zaradi svojih naravnih lastnosti, lege in razvojnega 

potenciala prostora optimalne pogoje za vzpostavitev Nacionalnega olimpijskega centra Ankaran za 
športe na mivki (NOCA). Tak razvoj območja je skladen tudi s prostorskimi akti razvoja občine, ki 
so še v pripravi in predvidevajo razvoj območja za potrebe športa, kar omogoča najhitrejšo 
prilagoditev oziroma uskladitev občinskih načrtov za razvoj ŠP Sv. Katarina s potrebami, ki jih za 
vzpostavitev nacionalnega olimpijskega centra za športe na mivki narekujejo pogoji za Olimpijski 
športni center (OŠC) in Pravilnik o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin v naravi. Kot 
obmorska občina z ugodno klimo predstavlja tudi najboljše pogoje za izvajanje športov na mivki, 
saj se slednji lahko izvajajo v daljšem časovnem obdobju kot drugod po Sloveniji. Dodatno v prid 
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vzpostavitvi NOCA pa govori tudi obstoj nastanitvenih kapacitet, ki so sicer potrebne posodobitve, 
vendar lahko pomenijo pomembno dopolnitev razvoja športa za potrebe športnih gostovanj. 
Navedeno potrjuje tudi dejstvo, da so projektu, ki ga predstavljata Občina Ankaran in Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra v sodelovanju z Olimpijsko zvezo Slovenije, izrazile podporo vse nacionalne 
panožne športne zveze, ki so v novem olimpijskem centru za športe na mivki NOCA Ankaran 
prepoznale korist in možnost za izvajanje ter krepitev svojih športov, ter so svojo naklonjenost 
projektu potrdile s podpisom pisma o nameri.  

 Občina Ankaran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra se v vlogi prijaviteljev projekta NOCA zavezujeta 
na območju ŠP Sv. Katarina ohraniti obstoječe športne dejavnosti in izboljšati kakovost ter pestrost 
športne infrastrukture in podpornih storitev.  

 Občina Ankaran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra se v vlogi prijaviteljev projekta NOCA zavezujeta 
podpisnikom pisma o podpori v največji meri še naprej zagotavljati uporabo potrebne športne 
infrastrukture ter v primeru povečanih potreb zagotoviti prednostno obravnavo. 

 Občina Ankaran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra se v vlogi prijaviteljev projekta NOCA zavezujeta 
vzpostaviti športno-medicinski center, ki bo vrhunska ustanova, namenjena celoviti obravnavi 
športnikov. Združevanje specialistov različnih področij in najsodobnejše opreme bo omogočalo 
natančno diagnostiko, učinkovito rehabilitacijo, optimalno fizično pripravo in hitro regeneracijo 
športnikov. Takšen pristop bo prispeval k doseganju najboljših rezultatov športnikov ter 
zmanjševanju tveganja za poškodbe, kar je ključnega pomena za dolgoročni uspeh v vrhunskem 
športu. Center bo postavljen kot zgled celostne obravnave za športnike, s čimer bo podpiral njihovo 
pot do vrhunskih dosežkov na nacionalni in mednarodni ravni. Strokovno-medicinsko podporo 
projektu NOCA bo zagotavljala Ortopedska bolnišnica Valdoltra, locirana v neposredni bližini, ki lahko 
ponudi najkakovostnejše zdravljenje poškodb s področja športne ortopedije ter širok spekter 
rehabilitacijskih aktivnosti. Kineziološki del podpore športnikom (optimizacija fizične pripravljenosti, 
regeneracija športnikov v športno-medicinskem centru, rehabilitacija…) bo izvajal Inštitut za 
kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.   

 Občina Ankaran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra se v vlogi prijaviteljev projekta NOCA zavezujeta 
slediti potrebnim korakom za zagotovitev učinkovitega delovanja in dolgoročnega uspeha športnega 
kompleksa skladno s pripravljenim poslovnim načrtom.  

 Občina Ankaran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra se v vlogi prijaviteljev projekta NOCA 
zahvaljujeta Ministrstvu za obrambo RS in Ministrstvu za notranje zadeve RS za podpis pisma o 
nameri, s katerim ministrstva pozdravljata načrt vzpostavitve NOCA za športe na mivki ter možnosti 
širitve športnih vsebin ter se zavezujeta k vzpostavitvi sodelovanja preko uporabe športne 
infrastrukture ŠP Sv. Katarina za potrebe izvajanja rednih ali občasnih športnih dejavnosti, 
tekmovanj, delavnic ali usposabljanj in programov zaposlenih znotraj ministrstev ter se zavezujeta, 
da bodo svoje redne športne programe in druge strokovne programe izvajali tudi na/v objektih 
NOCA, v kolikor bo center izpolnjeval vse predpisane pogoje ministrstev. 

 
 
 
 

Občina Ankaran       Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
 

Gregor Strmčnik     dr. Radoslav Marčan  
župan      direktor  

 
 

_________________    ________________ 
 
 
 
 

Številka:                 Številka: 
Datum:      Datum: 
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15. PISMA O NAMERI – PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE  
 
 
Projektu, ki ga predstavljata Občina Ankaran in Zveza športnih društev Klif Ankaran (ZŠDKA) v 
sodelovanju z Olimpijsko zvezo, so izrazile podporo vse nacionalne panožne športne zveze, ki so v novem 
olimpijskem centru za športe na mivki NOCA Ankaran prepoznale korist in možnost za izvajanje ter 
krepitev svojih športov.  
 
Svojo naklonjenost projektu so panožne športne zveze potrdile tudi s podpisom pisma o nameri. Vzorci 
pisem o nameri so del projektne naloge, podpisani izvodi pa se hranijo ločeno.  
 
Podpisniki pisma o nameri so: 
 
Odbojkarska zveza Slovenije OZS 
Nogometna zveza Slovenije NZS 
Rokometna zveza Slovenije RZS 
Atletska zveza Slovenije AZS  
Balinarska zveza Slovenije BZS 
Teniška zveza Slovenije TZS 
Veslaška zveza Slovenije VZS 
Kajakaška zveza KZS 
Strelska zveza Slovenije SZS 
Judo zveza Slovenije JZS 
Slovenska potapljaška zveza PZS 
Zveza športnih društev Klif Ankaran ZŠDKA  
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15.1. Odbojkarska zveza Slovenije OZS 
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15.2. Nogometna zveza Slovenije NZS 
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15.3. Rokometna zveza Slovenije RZS 
 

 
  



90 
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15.4. Teniška zveza Slovenije TZS 
 

 

 
OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO  
Jadranska cesta / Strada dell'Adriatico 66, p. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO                                             

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Šmartinska c. 152 
1000 LJUBLJANA 

 
Številka:  6713-000/2024 
Datum:  _________  
 

Pismo podpore NACIONALNEMU OLIMPIJSKEMU CENTRU 
ANKARAN (NOCA) za športe na mivki 

 

za izvedbo športne infrastrukture na območju ŠP Sv. Katarina, ki se nanaša na 
območje EUP LU-01-01, AO-11, AO-15, LU-01/03 in del LU-01/06 

                                     
1. Opis obstoječega stanja: 

 

Občina Ankaran želi vzpostaviti Nacionalni olimpijski center Ankaran (NOCA) za športe na mivki v 
okviru ŠP Sv. Katarina. Argumenti za njegovo vzpostavitev:  

 
• Dolga tradicija športa v občini Ankaran (soglasje za nogometno igrišče od 1973); 
• 11 društev in klubov je povezanih v Zvezo športnih društev Klif Ankaran; 
• Rekreativni šport, razvoj gibalnih in socialnih sposobnosti mladine; 
• Vrhunski rezultati v različnih disciplinah: odbojka (1. liga), kajak na mirnih vodah (medalje z 

mednarodnih regat), nogomet; 
• ŠP Sv. Katarina je že danes center zbiranja različnih generacij in športov ter ima izjemen potencial 
• Pobude so vključene v Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran. 

 
2. Stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 

• Občina Ankaran razpolaga s parcelami in obstoječo športno infrastrukturo; 
• gre za objekt v javni rabi; 
• bo objekt uporabljalo lokalno okolje, Zveza športnih društev s članicami, OZS in druge športne zveze 

ter OKS, MORS in MNZ;   
• načrtuje projekt izgradnje NOCA z vsebinami, opredeljenimi v projektni nalogi;  
• TZS podpira izgradnjo NOCA; 
• TZS načrtuje uporabo NOCA za treninge in tekmovanja po dokončanju projekta; 
• je NOCA strateškega pomena za nadaljnji razvoj športov na mivki v Sloveniji; 
• se pismo o nameri in podpori izdaja z namenom posredovanja OKS in MGTŠ; 
• se projekt NOCA izvaja z namenom postati nacionalni olimpijski center za športe na mivki, ki bo 

vključeval športne, zdravstvene, izobraževalne in namestitvene kapacitete za izvajanje priprav in 
tekmovanj itd.  

 
3. Zaveza:  

 
Teniška zveza se zavezuje, da bo svoje programe reprezentanc za tenis in druge strokovne programe 
kot npr. programe usposabljanj trenerjev, strokovne seminarje itd. izvajala prednostno na in v objektih 
centra v Ankaranu, v kolikor bo infrastruktura izpolnjevala vse predpisane pogoje mednarodne teniške 
zveze in Teniške zveze Slovenije in bo center pridobil ustrezen naziv Olimpijskega panožnega centra.  
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15.5. Balinarska zveza Slovenije 
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15.6. Veslaška zveza Slovenije VZS 
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15.7. Slovenska kajakaška zveza KZS 
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15.8. Judo zveza Slovenije JZS 
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15.9. Strelska zveza Slovenije SZS 
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15.10.   Slovenska potapljaška zveza PZS 
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15.11.     Zveza športnih društev Klif Ankaran ZŠDKA 
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15.12.     Atletska zveza Slovenije  
 

 
 

 


